



PNRR  
MISSIONE 6 - SALUTE



## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 201 del 18/07/2025

**Oggetto: Area Operativa Sud – Distretto n. 6 – Lavori di Realizzazione della Casa della Comunità di Zocca – Finanziamento Regione Emilia-Romagna e PNRR. Rimodulazione del Quadro Finanziario a seguito di Perizia Suppletiva di Variante n. 3 ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e D.Lgs. 36/2023.**

## IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di adozione del presente atto deliberativo presentata dal Direttore del Servizio Unico Attività Tecniche il cui testo è di seguito integralmente trascritto:

“PREMESSO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 25/02/2022 “Attuazione degli interventi previsti nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) presso l’Azienda USL di Modena - Approvazione della programmazione degli interventi (Missione Salute M6.C1) – Servizio Unico Attività Tecniche” è stata approvata la realizzazione degli interventi previsti nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), tra i quali la Realizzazione della Casa di Comunità di Zocca;

DATO ATTO che:

- con Decisione del Servizio Unico Attività Tecniche n. 2752 del 27/12/2022 è stato approvato il Progetto Esecutivo D/03/21 “Area Operativa Sud – Distretto 6 di Vignola – PNRR – Lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Zocca”, già validato con Atto di Validazione n. 236/22 del 24/10/2022, dettagliato nella Relazione e negli elaborati descrittivi, contabili e grafici di progetto agli atti del Servizio Unico Attività Tecniche (di seguito anche SUAT), per un importo complessivo di € 960.982,80 IVA compresa, con il seguente Quadro Finanziario:

### QUADRO FINANZIARIO

Finanziamento RER - DGR 1779/2020 “Sostegno ai piani di investimento 2020-2022 delle Aziende Sanitarie Regionali”	€ 886.596,87
Risorse PNRR – Missione 6 Componente 1 – finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU	€ 63.403,00
FOI-Incremento riconosciuto per € 10.982,80 relativi alla quota Finanziamento PNRR, è stato chiesto accesso ai fondi ministeriali ai sensi dell’art. 26 D.L. 50/2022	€ 10.982,93
<b>Totale aggiornato</b>	<b>€ 960.982,80</b>

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 131 del 18/04/2023 è stato disposto di aggiudicare la procedura TP/118/22 “Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità a Zocca” all’Impresa SIPIE S.a.s. – Via Di Vittorio n. 307/14 – Sesto San Giovanni (MI), che ha offerto la percentuale di sconto del 19,54% sull’importo a base di gara di € 800.768,08, di cui € 782.000,00 per lavori ed € 18.768,08 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 09/06/2023 è stato sottoscritto il contratto relativo alla sopracitata procedura TP118/22 “Lavori di Realizzazione della Casa della Comunità di Zocca Progetto D03/21” con l’Impresa SIPIE s.a.s.;
- con Decisione del Servizio Unico Attività Tecniche n. 489 del 22/02/2024 è stata approvata la perizia suppletiva di variante n. 1;
- con Decisione del Servizio Unico Attività Tecniche n. 2832 del 12/11/2024 è stata approvata la perizia suppletiva di variante n. 2;

TENUTO CONTO che:

- con nota del 10/03/2025 (registrata al prot. PG/AUSL/25515/25 del 25/03/2025) l'impresa SIPIE S.a.s. ha evidenziato problematiche di natura strutturale, rilevate nel corso dei lavori, inerenti al tetto ed in particolare il degrado delle travi portanti, con pregiudizio del proseguimento delle altre lavorazioni, richiedendo contestualmente una proroga per il termine dei lavori, al fine di poter eseguire le verifiche tecniche e strutturali necessarie;
- con Ordine di Servizio n. 02 prot. PG/AUSL/52169/25 del 19/06/2025, il Direttore dei Lavori, Ing. Nick Di Mecola dell'Azienda USL di Modena, ha disposto di procedere celermente, senza rallentamenti del cantiere, alla realizzazione di tutti i lavori necessari alla messa in sicurezza del tetto e delle infiltrazioni, conformemente a quanto previsto dal Computo Metrico Estimativo e dalle Analisi Nuovi Prezzi, agli atti del SUAT, firmati digitalmente dall'Impresa, senza riserve, per un importo complessivo di € 69.427,57 IVA esclusa, pari ad € 76.370,33 IVA inclusa, come dettagliato nella Relazione Tecnica della Direzione Lavori concernente la nuova Perizia di Variante n. 3, agli atti del SUAT;

CONSIDERATO che con la Deliberazione del Direttore Generale n. 31 del 07/02/2025 ad oggetto "Attuazione degli interventi previsti nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) presso l'Azienda USL di Modena – Rimodulazione degli interventi relativi alle Case della Comunità - Missione Salute M6.C1 1.1." è stata prevista la rimodulazione degli importi, fra gli altri, anche per l'intervento relativo alla Realizzazione della Casa della Comunità di Zocca, prevedendo in particolare, un incremento del Quadro Finanziario di € 9.010,56, per un importo complessivo per l'intervento in oggetto pari ad € 969.993,36;

PRESO ATTO che con Delibera della Giunta Regionale n. 34 del 20/01/2025 ad oggetto "PNRR - Missione 6 Salute - Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto con il Ministero della Salute - Approvazione del Piano Operativo aggiornato a seguito delle rimodulazioni 2024", la Regione Emilia Romagna ha approvato la variazione del Piano Operativo Regionale, come definito al relativo tavolo istituzionale, e che pertanto il Quadro Finanziario dell'intervento è stato ridefinito come segue:

#### **QUADRO FINANZIARIO**

Finanziamento RER - DGR 1779/2020 "sostegno ai piani di investimento 2020-2022 delle Aziende Sanitarie Regionali"	€ 886.596,87
Risorse PNRR – Missione 6 Componente 1 – finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU	€ 63.403,00
FOI-Incremento riconosciuto per € 10.982,80 relativi alla quota Finanziamento PNRR, è stato chiesto accesso ai fondi ministeriali ai sensi dell'art. 26 DL50/22	€ 10.982,93
Finanziamento Rimodulazione Fondi PNRR per le Case delle Comunità come da Delibera del Direttore generale n.31 del 07/02/2025	€ 9.010,56
<b>Totale aggiornato</b>	<b>€ 969.993,36</b>

DATO ATTO che:

- risulta necessario, in considerazione di quanto sopra esposto, approvare la Perizia Suppletiva di Variante n. 3 (agli atti) allegata al sopracitato Ordine di Servizio n. 02 (Prot. PG/AUSL/52169/25 del 19/06/2025) unitamente alla relativa documentazione, predisposta dal Direttore Lavori, che presenta il seguente Quadro Economico comparativo:

## QUADRO ECONOMICO

CAPO A - Somme a base d'appalto		Q.E. contratto + PVS1+PVS2	Q.E. contratto + PVS1+PVS2 +PVS3
<b>A.1 - Lavori a corpo</b>		<b>totale</b>	
A.1.1	opere edili ed affini	€ 207.195,16	€ 207.195,16
A.1.2	impianti elettrici e speciali	€ 227.191,84	€ 227.191,84
A.1.3	impianti meccanici	€ 194.810,19	€ 194.810,19
A.1.5	PVS1	€ 28.217,55	€ 28.217,55
A.1.6	PVS2	€ 63.786,74	€ 63.786,74
A.1.7	PVS3		€ 38.161,33
<b>totale A.1</b>		€ <b>721.201,48</b>	€ <b>759.362,81</b>
<b>A.2 - Oneri della Sicurezza non oggetto di ribasso</b>			
A.2.1	Oneri della sicurezza + PVS1	€ 24.300,75	€ 24.300,75
A.2.2	Oneri della sicurezza PVS2	€ 4.127,54	€ 4.127,54
A.3.1	Oneri della sicurezza PVS3		€ 13.762,53
<b>A.2 - Oneri Manodopera non oggetto di ribasso</b>			
A.2.1	Oneri manodopera PVS3		€ 17.503,71
<b>totale A.2</b>		€ <b>28.428,29</b>	€ <b>59.694,53</b>
<b>Sommano Capo A</b>		€ <b>749.629,77</b>	€ <b>819.057,34</b>
<b>CAPO B - Somme a disposizione</b>			
<b>B.1 - Lavori in economia e forniture previsti in progetto ed esclusi dall'appalto</b>			
B.1.1	lavori (I.V.A. 22%)	€ 0,00	€ 0,00
B.1.2	Impianti telefonici ed informatici (I.V.A. 22%)	€ 30.000,00	€ 1.000,00
B.1.3	Arredi (I.V.A. 22%)		€ 24.000,00
B.1.4	Segnaletica		€ 5.000,00
B.1.5	Attrezzature biomedicali (I.V.A. 22%)		€ 15.000,00
<b>totale B.1</b>		€ <b>30.000,00</b>	€ <b>45.000,00</b>
<b>B.2 - Rilievi, accertamenti e indagini</b>			
B.2.1	indagini preliminari (I.V.A. 22%)	1.250,22	€ 1.250,22
<b>totale B.2</b>		€ <b>1.250,22</b>	€ <b>1.250,22</b>
<b>B.3 - Allacciamenti ai pubblici servizi</b>			
B.3.1	allacciamenti ai pubblici servizi (I.V.A. 22%)	5.000,00	€ 1.000,00
<b>totale B.3</b>		€ <b>5.000,00</b>	€ <b>1.000,00</b>
<b>B.4 - Imprevisti</b>			
B.4.1	imprevisti (% di Capo A) (I.V.A. 22%)	€ 7.369,15	€ 14.229,92
<b>totale B.4</b>		€ <b>7.369,15</b>	€ <b>14.229,92</b>
<b>B.5 - Acquisizione aree o immobili</b>			
B.5.2	acquisizione immobili (I.V.A. 22%)	€ 2.500,00	€ 0,00
<b>totale B.5</b>		€ <b>2.500,00</b>	€ <b>0,00</b>
<b>B.6 - Accantonamenti</b>			
B.6.1	ex art. 26, c. 4 legge 109/94	0,00	€ 0,00
<b>totale B.6</b>		€ <b>0,00</b>	€ <b>0,00</b>
<b>B.7 - Spese tecniche di progettazione, d.l., collaudo</b>			

B.7.1	spese tecniche per progettazione(ip/81/21))	€	28.833,78	€ 28.833,78
B.7.2	spese tecniche per CSE (ips 48/23), INTEGRAZIONI spese tecniche per CSE (ips	€	13.597,84	€ 13.597,84
B.7.3	48/23)	€	4.867,80	€ 4.867,80
B.7.4	spese tecniche per CSE (ips 48/23), collaudi ecc	€	10.000,00	€ 5.000,00
	importo S.T. soggetto ad IVA 22%		€ 57.299,42	€ 52.299,42
B.7.5	fondo ex art.113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	€	9.609,22	€ 9.609,22
	<b>totale B.7</b>	€	<b>66.908,64</b>	<b>€ 61.908,64</b>
<b>B.8 - Attività di consulenza o supporto</b>				
B.8.1	Pratica VVF	€	500,00	€ 500,00
	<b>totale B.8</b>	€	<b>500,00</b>	<b>€ 500,00</b>
<b>B.9 - Spese per commissioni, pubblicità</b>				
B.9.1	commissioni aggiudicatrici pubblicità	€	0,00	€ 0,00
	<b>totale B.9</b>	€	<b>0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>B.12 - Imposte</b>				
B.12.1	IVA 10% su A.1	€	74.962,98	€ 81.905,73
B.12.2	IVA 22% su (B.1+B.5) +(B.7.1+B.7.2)+(B.8+B.11)	€	22.862,13	€ 25.141,50
	<b>totale B.12</b>	€	<b>97.825,11</b>	<b>€ 107.047,24</b>
<b>B.13 - Arrotondamenti</b>				
B.13.1	arrotondamenti	€	€ 0,00	€ 0,00
	<b>Sommano Capo B</b>		<b>€ 211.353,12</b>	<b>€ 230.936,02</b>
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>		<b>€ 960.982,80</b>	<b>€ 1.049.993,36</b>

- in considerazione dell'incremento che la Perizia di Variante n. 3 ha comportato, portando l'importo complessivo del Quadro Economico dell'intervento ad € 1.049.993,36 (Capo A + Capo B), e tenuto conto che tale valore eccede la copertura disponibile nel Quadro Finanziario attuale di € 80.000,00, è necessario rimodulare il Quadro Finanziario, attingendo ad ulteriore fonte di finanziamento sul Mutuo 2025, come segue:

### QUADRO FINANZIARIO

Finanziamento RER DGR 1779/2020 "sostegno ai piani di investimento 2020-2022 delle Aziende Sanitarie Regionali"	€	886.596,87
Risorse PNRR – Missione 6 Componente 1 – finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU	€	63.403,00
FOI-Incremento riconosciuto per € 10.982,80 relativi alla quota Finanziamento PNRR, è stato chiesto accesso ai fondi ministeriali ai sensi dell'art. 26 DL50/22	€	10.982,93
Finanziamento Rimodulazione Fondi PNRR per le Case delle Comunità per € 9.010,56	€	9.010,56
Mutuo 2025	€	80.000,00
<b>Totale aggiornato</b>	<b>€</b>	<b>1.049.993,36</b>

RITENUTO pertanto opportuno approvare la suddetta variante suppletiva n. 3 nonché il Quadro Economico ad essa allegato ed il Quadro Finanziario aggiornato come sopra;

DATO ATTO che quale responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, è stato individuato l'Ing. Nick Di Mecola, Dirigente del Servizio Unico Attività Tecniche”;

CONSIDERATA la proposta presentata e ritenuto di adottare il presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e della Direttrice Sanitaria, ognuno per la parte di propria competenza;

### DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

- a) di approvare la perizia di variante n. 3, allegata all'Ordine di Servizio n. 02 Prot. PG/AUSL/52169/25 del 19/06/2025, unitamente alla relativa documentazione, predisposta dal Direttore Lavori, che presenta il seguente Quadro Economico comparativo:

### QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO

CAPO A - Somme a base d'appalto		Q.E. contratto PVS1+PVS2	Q.E. contratto PVS1+PVS2 +PVS3
<b>A.1 - Lavori a corpo</b>		<b>totale</b>	
A.1.1	opere edili ed affini	€ 207.195,16	€ 207.195,16
A.1.2	impianti elettrici e speciali	€ 227.191,84	€ 227.191,84
A.1.3	impianti meccanici	€ 194.810,19	€ 194.810,19
A.1.5	PVS1	€ 28.217,55	€ 28.217,55
A.1.6	PVS2	€ 63.786,74	€ 63.786,74
A.1.7	PVS3		€ 38.161,33
<b>totale A.1</b>		€ <b>721.201,48</b>	€ <b>759.362,81</b>
<b>A.2 - Oneri della Sicurezza non oggetto di ribasso</b>			
A.2.1	Oneri della sicurezza + PVS1	€ 24.300,75	€ 24.300,75
A.2.2	Oneri della sicurezza PVS2	€ 4.127,54	€ 4.127,54
A.3.1	Oneri della sicurezza PVS3		€ 13.762,53
<b>A.2 - Oneri Manodopera non oggetto di ribasso</b>			
A.2.1	Oneri manodopera PVS3		€ 17.503,71
<b>totale A.2</b>		€ <b>28.428,29</b>	€ <b>59.694,53</b>
<b>Sommano Capo A</b>		€ <b>749.629,77</b>	€ <b>819.057,34</b>
<b>CAPO B - Somme a disposizione</b>			
<b>B.1 - Lavori in economia e forniture previsti in progetto ed esclusi dall'appalto</b>			
B.1.1	lavori (I.V.A. 22%)	€ 0,00	€ 0,00
B.1.2	Impianti telefonici ed informatici (I.V.A. 22%)	€ 30.000,00	€ 1.000,00
B.1.3	Arredi (I.V.A. 22%)		€ 24.000,00
B.1.4	Segnaletica		€ 5.000,00
B.1.5	Attrezzature biomedicali (I.V.A. 22%)		€ 15.000,00
<b>totale B.1</b>		€ <b>30.000,00</b>	€ <b>45.000,00</b>
<b>B.2 - Rilievi, accertamenti e indagini</b>			
B.2.1	indagini preliminari (I.V.A. 22%)	€ 1.250,22	€ 1.250,22
<b>totale B.2</b>		€ <b>1.250,22</b>	€ <b>1.250,22</b>
<b>B.3 - Allacciamenti ai pubblici servizi</b>			
B.3.1	allacciamenti ai pubblici servizi (I.V.A. 22%)	€ 5.000,00	€ 1.000,00
<b>totale B.3</b>		€ <b>5.000,00</b>	€ <b>1.000,00</b>

<b>B.4 - Imprevisti</b>		
B.4.1	imprevisti (% di Capo A) (I.V.A. 22%)	
	<b>totale B.4</b>	€ 7.369,15
		€ 14.229,92
<b>B.5 - Acquisione aree o immobili</b>		
B.5.2	acquisizione immobili (I.V.A. 22%)	€ 2.500,00
	<b>totale B.5</b>	€ 2.500,00
		€ 0,00
<b>B.6 - Accantonamenti</b>		
B.6.1	ex art. 26, c. 4 legge 109/94	<b>totale B.5</b>
		€ 0,00
		€ 0,00
<b>B.7 - Spese tecniche di progettazione, d.l., collaudo</b>		
B.7.1	spese tecniche per progettazione (IP/81/21)	€ 28.833,78
B.7.2	spese tecniche per CSE (IPS/48/23),	€ 13.597,84
B.7.3	INTEGRAZIONI spese tecniche per CSE (IPS/48/23)	€ 4.867,80
B.7.4	spese tecniche per CSE (IPS/48/23), collaudi ecc.	€ 10.000,00
	importo S.T. soggetto ad IVA 22%	€ 57.299,42
		€ 52.299,42
B.7.5	fondo ex art.113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	€ 9.609,22
	<b>totale B.7</b>	€ 66.908,64
		€ 61.908,64
<b>B.8 - Attività di consulenza o supporto</b>		
B.8.1	Pratica VVF	€ 500,00
	<b>totale B.8</b>	€ 500,00
		€ 500,00
<b>B.9 - Spese per commissioni, pubblicità</b>		
B.9.1	commissioni aggiudicatrici pubblicità	<b>totale B.9</b>
		€ 0,00
		€ 0,00
<b>B.12 - Imposte</b>		
B.12.1	IVA 10% su A.1	€ 74.962,98
B.12.2	IVA 22% su (B.1+B.5)+(B.7.1+B.7.2)+(B.8+B.11)	€ 22.862,13
	<b>totale B.12</b>	€ 97.825,11
		€ 107.047,24
<b>B.13 - Arrotondamenti</b>		
B.13.1	arrotondamenti	<b>totale B.13</b>
		€ 0,00
	<b>Sommano Capo B</b>	€ 211.353,12
		€ 230.936,02
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	€ 960.982,80
		€ 1.049.993,36

b) di approvare la rimodulazione dell'intervento con l'individuazione del nuovo Quadro Economico dell'intervento di seguito riportato:

### QUADRO ECONOMICO

#### CAPO A - Somme a base d'appalto

Q.E.

#### A.1 - Lavori a corpo

A.1.1	opere edili ed affini	€ 207.195,16
A.1.2	impianti elettrici e speciali	€ 227.191,84
A.1.3	impianti meccanici	€ 194.810,19
A.1.5	PVS1	€ 28.217,55
A.1.6	PVS2	€ 63.786,74
A.1.7	PVS3	€ 38.161,33
	<b>totale A.1</b>	€ 759.362,81

#### A.2 - Oneri della Sicurezza non oggetto di ribasso

A.2.1	Oneri della sicurezza + PVS1	€ 24.300,75
-------	------------------------------	-------------

A.2.2	Oneri della sicurezza PVS2	€ 4.127,54
A.3.1	Oneri della sicurezza PVS3	€ 13.762,53
<b>A.2 -</b>	<b>Oneri Manodopera non oggetto di ribasso</b>	
A.2.1	Oneri manodopera PVS3	€ 17.503,71

<b>totale A.2</b>	<b>€ 59.694,53</b>
<b>Sommano Capo A</b>	<b>€ 819.057,34</b>

### **CAPO B - Somme a disposizione**

#### **B.1 - Lavori in economia e forniture previsti in progetto ed esclusi dall'appalto**

B.1.1	lavori (I.V.A. 22%)	€ 0,00
B.1.2	Impianti telefonici ed informatici (I.V.A. 22%)	€ 1.000,00
B.1.3	Arredi (I.V.A. 22%)	€ 24.000,00
B.1.4	Segnaletica	€ 5.000,00
B.1.5	Attrezzature biomedicali (I.V.A. 22%)	€ 15.000,00
<b>totale B.1</b>	<b>€ 45.000,00</b>	

#### **B.2 - Rilievi, accertamenti e indagini**

B.2.1	indagini preliminari (I.V.A. 22%)	€ 1.250,22
<b>totale B.2</b>	<b>€ 1.250,22</b>	

#### **B.3 - Allacciamenti ai pubblici servizi**

B.3.1	allacciamenti ai pubblici servizi (I.V.A. 22%)	€ 1.000,00
<b>totale B.3</b>	<b>€ 1.000,00</b>	

#### **B.4 - Imprevisti**

B.4.1	impredvisti (% di Capo A) (I.V.A. 22%)	€ 14.229,92
<b>totale B.4</b>	<b>€ 14.229,92</b>	

#### **B.5 - Acquisizione aree o immobili**

B.5.2	acquisizione immobili (I.V.A. 22%)	€ 0,00
<b>totale B.5</b>	<b>€ 0,00</b>	

#### **B.6 - Accantonamenti**

B.6.1	ex art. 26, c. 4 legge 109/94	€ 0,00
<b>totale B.6</b>	<b>€ 0,00</b>	

#### **B.7 - Spese tecniche di progettazione, d.i., collaudo**

B.7.1	spese tecniche per progettazione (IP/81/21)	€ 28.833,78
B.7.2	spese tecniche per CSE (IPS/48/23),	€ 13.597,84
B.7.3	INTEGRAZIONI spese tecniche per CSE (IPS/48/23)	€ 4.867,80
B.7.4	spese tecniche per CSE (IPS 48/23), collaudi ecc. importo S.T. soggetto ad IVA 22%	€ 5.000,00
B.7.5	fondo ex art.113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	€ 9.609,22
<b>totale B.7</b>	<b>€ 61.908,64</b>	

#### **B.8 - Attività di consulenza o supporto**

B.8.1	Pratica VVF	€ 500,00
<b>totale B.8</b>	<b>€ 500,00</b>	

#### **B.9 - Spese per commissioni, pubblicità**

B.9.1	commissioni aggiudicatrici pubblicità	€ 0,00
<b>totale B.9</b>	<b>€ 0,00</b>	

#### **B.12 - Imposte**

B.12.1	IVA 10% su A.1	€ 81.905,73
B.12.2	IVA 22% su (B.1÷B.5) +(B.7.1÷B.7.2) +(B.8÷B.11)	€ 25.141,50
<b>totale B.12</b>	<b>€ 107.047,24</b>	

#### **B.13 - Arrotondamenti**

B.13.1	arrotondamenti	€ 0,00
<b>totale B.13</b>	<b>€ 0,00</b>	

<b>Sommano Capo B</b>	<b>€ 230.936,02</b>
-----------------------	---------------------

<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€ 1.049.993,36</b>
--------------------------------	-----------------------

- c) di approvare il Quadro Finanziario, aggiornato in base all'incremento del Quadro Economico sopra riportato derivante dalla Perizia di Variante n. 3, prevedendo risorse aggiuntive per un importo pari ad € 80.000,00, da imputare sul Mutuo 2025, come di seguito riportato:

### QUADRO FINANZIARIO

Finanziamento RER DGR 1779/2020 "sostegno ai piani di investimento 2020-2022 delle Aziende Sanitarie Regionali"	€	886.596,87
Risorse PNRR – Missione 6 Componente 1 – finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU	€	63.403,00
FOI-Incremento riconosciuto per € 10.982,80 relativi alla quota Finanziamento PNRR, è stato chiesto accesso ai fondi ministeriali ai sensi dell'art. 26 DL50/22	€	10.982,93
Finanziamento Rimodulazione Fondi PNRR per le Case delle Comunità per € 9.010,56	€	9.010,56
Mutuo 2025	€	80.000,00
<b>Totale aggiornato</b>	<b>€</b>	<b>1.049.993,36</b>

- d) di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, è l'Ing. Nick Di Mecola Dirigente del Servizio Unico Attività Tecniche;
- e) di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, al Collegio Sindacale ed al Servizio Bilancio;
- f) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo regionale ai sensi dell'art. 4, comma n. 8, della Legge 412/91 e s.m.i.;
- g) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione.

Parere favorevole

Il Direttore Amministrativo  
Luca Petraglia  
(firmato digitalmente)

La Direttrice Sanitaria  
Romana Bacchi  
(firmato digitalmente)

Il Direttore Generale  
Mattia Altini  
(firmato digitalmente)