
AZIENDA USL MODENA

Deliberazione n.                                         del                                             - Allegato 2: Programma triennale dei lavori 2019-2021

id 
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finanziamenti Note

2013/30
Scheda 

2bis
Lavori

 HF Casa della salute  

Finale Emilia (Unificato con 

intervento L12 Programma 

Regionale)

Intervento 746

b) Ristrutturazione complessa + 

Adeguamento sismico + Prev. 

Inc. + Energia

9.308         300           3.000        3.000        2.776        9.076        2.700             383         1.109          5.116            9.308           

L.R.16/12 (Interv. 746)  € 4.666.911,22 allegato B Ordinanza Comm.Delegato 

n. 11 del 23/05/2018 + ex int.2013/30 € 2.700.000 interv.L12 progr.Regionale 

→ totale 7.366.911,22 esposti in colonna "contr.conto capitale",

€ 1.109.782,26  Interv. 746 allegato B Ordinanza Comm.Delegato n. 52/2016e 

Allegato A Ord.Comm.le 55/2016  + €.450.000 risarcim. Assicurazione + € 

383.088,78 Nuovo Mutuo 2018

Il progetto preliminare presentato alla STCD prevede co-finanziamenti, a 

copertura dell’importo complessivo delle opere previste, pari a €. 9.309.782,26

Parere favorevole STCD (acquisito AUSL MO Prot. 39216 del 29.05.2015), a 

cui è seguito parere positivo da parte del GTR per la parte di finanziamento 

relativa all'intervento "L12" del Programma Regionale Sanità (2,7 MLN), 

pervenuto favorevolmente; con determinazione n° 9347 del 27/07/2015 del 

Servizio Strutture e Tecnologie in ambito Sanitario l'intervento è stato amesso 

a finanziamento per la parte relativa all'intervento "L12" (Programma Sanità 

LR 38/2002) – Attestazione Congruità di spesa (Febb 2018) del Servizio 

Geologico, Sismico e dei Suoli per € 4.666.911,22 anziché i 5.050.000 € 

indicati nelle precedenti Ordinanze. Progetto Esecutivo completato.

 Nello "share point" regionale di prevenzione incendi sono indicati, con 

riferimento alle scadenze  del DM 19/03/2015, interventi stimati per 

complessivi 2.712.000 Euro

2014/43
Scheda 

2bis
Lavori

 F/10/2014  HM_ Ospedale 

Santa Maria Bianca - Corpo 

8

Intervento 747 

f) Ristrutturazione leggera + 

Miglioramento sismico + 

Energia

2.200         -            1.000        1.000        200           2.200        2.400             2.400           

L.R.16/12  (Interv.747 allegato B Ordinanza Comm.Delegato n. 52/2016) - 

Progetto preliminare inoltrato alla STCD con lettera prot. AUSL Modena 

35741/15 del 15/05/2015. Pervenuta richiesta chiarimenti / integrazioni da 

Strutt.Tecnica Commissario acquisita atti AUSL MO al prot.53883 del 

21.07.2015 - Con lettera prot.30967/16 del 22.04.2016 sono state inviate alla 

STCD le valutazioni e le integrazioni richieste, redatte dal progettista e dal 

RUP. Pervenuto in data 30.05.2016 (Prot.AUSL 41317/16) il parere preventivo 

negativo del SGSS; nuove valutazioni in corso.

2014/46
Scheda 

2bis
Lavori

 O9_Centro Servizi 

Mirandola corpo O9

Intervento 750 

f) Ristrutturazione leggera + 

Miglioramento sismico + 

Energia

474            200           252           -           452           447                27           474              

L.R.16/12 (Interv.750 in Programma Opere RER inizialmente per 1.200.000)  

Progetto preliminare inoltrato STCD con lettera prot. AUSL_MO 90152 del 

03/12/2014. per istruttoria art.3 Regolamento (Allegato E) -Pervenuta richiesta 

integrazioni / chiarimento da STCD (Lettera 175241 del 18/03/2015, 

protoc.arrivo AUSL Mo 19856 del 18/03/2015) - Previe interlocuzioni con 

STCD, con interpretazione attenta del Regolamento, si è proceduto ad una 

revisione del progetto con ulteriore ridimensionamento della spesa 

complessiva. Vedere Ordinanza 52/2016, allegato  B1. Rielaborazione 

progetto trasmessa alla STCD con lettera a firma DG prot.85772/15 del 

20/11/2015. Parere preliminare favorevole STCD prot.4917 del 08/01/2016 

Progetto esecutivo pervenuto AUSL in data 14/07/2016; richiesta al progettista 

integrazione di alcuni elaborati trattandosi di progetto da mettere in gara. Il 

progetto esecutivo è stato inoltrato alla STCD con lettera AUSL prot.80910/16 

del 27.10.2016. Pervenuta richiesta di integrazioni in data 25,01,2017, a cui si 

è risposto inviando elaborati integrativi accompagnati da lettera prot.AUSL 

09168/17 del 13/02/2017.

DECRETO DI ASSEGNAZIONE DEL COMMISSARIO DELEGATO (Prot. n. 

46894/17 del 08.07.17) PER COMPLESSIVI 447.686,32 €.

2014/48
Scheda 

2bis
Lavori

 Concordia ex Padiglione 

Muratori

Intervento 752 - Progetto 

D/09/15 

b) Ristrutturazione complessa + 

Adeguamento sismico + Prev. 

Inc. + Energia

696            -            500           196           696           610                86           696              

PROGETTO ESECUTIVO INVIATO STCD Con lettera prot. 78838/17 del 

10/11/2017

L.R.16/12 (Interv.752  allegato C Ordinanza Comm.Delegato n. 52/2016)

Edificio sottoposto a tutela D.Lgs 42/2004

Previsto parziale co-finanziamento con fondi aziendali: 

86,165,30  - M11 nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/864)

Con Ordinanza Commissariale 52 del 24/10/2016 su richiesta  del RUP è stato 

aggiornato l'importo (allegati C e C/1),

Con lettere del RUP prot.84736/17 del 01/12/2017 e del DG prot.85398/17 del 

04/12/2017 sono state invate alla STCD alcune dichiarazioni (richieste con 

lettera STCD del  22/11/2017)

DECRETO DI ASSEGNAZIONE DEL COMMISSARIO DELEGATO (Prot. n. 

51060/19 del 18.06.19) PER COMPLESSIVI 609.873,88 €.

12.678       500           4.752        4.196        2.976        12.424      6.157             496         -          -          1.109          5.116            12.878          totale  interventi L.R. N.16/2012


