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Deliberazione n.                                         del                                             - Allegato 3: Elenco Annuale dei lavori 2019
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2013/15 scheda 1 Lavori
HCFE - Adeguamento 

prevenzione incendi 
J16E10000690003 

g) Ristrutturazione leggera + 

Prev. Inc.
2.904         500            1.000        841           2.341        2.904      2.904      

art. 20 4°fase int. H 17  (progetto D/01/08)

Riprogettato dopo la risoluzione del precedente contratto. B/04/16

NB: Riprogettazione in corso integra adeguamenti antincendio cui 

DM 19/03/2015

2013/16 scheda 1 Lavori

 Adeguam. prevenzione 

incendi  Sedi Distrettuali

(art.20 4. fase  int H18)   

J96E10001190003
g) Ristrutturazione leggera + 

Prev. Inc.
4.916         308            1.000        500           1.808        4.916      4.916      

art. 20 4°fase int. H 18 (progetto F/38/05)

NB1: Integra alcuni adeguamenti antincendio obbligatori completati 

e da completare entro le scadenze  previste dal DM 19/03/2015,  

per poliambulatori  di superficie maggiore di 1000 m² indicati nello  

"share point" regionale di prevenzione incendi. 

2013/32 scheda 1 Lavori

H Pavullo - Adeguamento 

degli impianti meccanici del 

comparto operatorio 

J71E15000270007 
e) Ristrutturazione leggera + 

Prev. Inc. + Energia
1.800         1.720         -            -           1.720        1.400      400         1.800      

Programma regionale 7° agg.M 08  + voce M1 ( mutuo autorizzato 

GPG/2014/864)

Progetto esecutivo approvato (Progetto D/06/15) - In corso i lavori.

2013/36 scheda 1 Lavori

Interventi di adeguamento 

funzionale e normativo 

Ospedale di Carpi 

(collegam.dedicato 

vecchie/nuove SSOO) (art. 

20 IV 2° stralcio - AP 29)

J97E13000390001 
a) Nuova 

costruzione/ampliamento
1.228         336            -            -           336           1.028      200         1.228      

€.1.228.000 =  € 1.028.000 (art. 20 IV 2° stralcio  int. AP 29) + € 

200.000 (rimb.assicurazione danni sisma)  (Progetto D/10/13 - 

DL/23/14)

2013/38 scheda 1 Lavori

Opere per la messa in 

sicurezza Ospedale di 

Pavullo nel Frignano

J77E13000160001 
g) Ristrutturazione leggera + 

Prev. Inc.
1.450         691            -            -           691           1.450      1.450      

art. 20 IV 2° stralcio -  interv.AP 25   (progetto B/05/14 – DL/10/15) 

Lavori in corso.

2013/40 scheda 1 Lavori

Realizzazione di un nucleo 

di cure primarie strutturali a 

Modena 

J93H14000030006 
a) Nuova 

costruzione/ampliamento
5.800         3.663         -            -           3.663        5.800      5.800      

 Nuova costruzione Casa della Salute a Modena via Fanti.   Art. 20 

IV 2° stralcio interv.AP 23 - Lavori in corso (progetto D/01/16 – 

DL/22/14) 

2014/12 scheda 1 Lavori
H Carpi -  Scala sicurezza 

corpo 4
J91E14000160005 

a) Nuova 

costruzione/ampliamento
340            315            -            -           315           285         55           340         

55.000 € Risarcimento (rimodulazione utilizzo risarcimento) 

+285.000 € voce M12 ( mutuo autorizzato GPG/2014/864) - 

Progetto esecutivo D/07/2016 validato dal RUP 24/11/2017 e 

approvato con Decisione 2186/17 del Direttore SUAT. 

2014/29 scheda 1 Lavori Carpi RTI Psichiatrica J91B17000150008

c) Ristrutturazione complessa + 

Miglioramento sismico + Prev. 

Inc. + Energia

1.100         845            -            -           845           1.000      100         1.100      

Osp. CARPI – Programma Regionale superamento OPG - 

Finanziamento DM 16.09.2014 (GURI 06.11.14). 

+ 100.000 Mutuo 2014 (voce M7) per Miglioramento Strutture.

2015/03 scheda 1 Lavori Carpi - Casa della Salute J97H16000750005 
a) Nuova 

costruzione/ampliamento
3.980         500            2.000        824           3.324        3.980      3.980      

3.980.000€ M9 ( mutuo autorizzato GPG/2014/864)

Nuova costruzione.  (Progetto D/08/16 – DL/16/17)

2015/04 scheda 1 Lavori

Ristrutturazione e 

miglioramento del 

complesso ospedaliero di 

Castelfranco Emilia, 

finalizzato al riassetto 

complessivo dei servizi 

sanitari destinati al territorio 

ed alla realizzazione di un 

Hospice

J11E15000370008 

b) Ristrutturazione complessa + 

Adeguamento sismico + Prev. 

Inc. + Energia

3.405         3.000         32             -           3.032        2.105      1.210      90           3.405      

3.405.543,45 = Conto Capitale 2.105.000 Interv.H.13 bis + 

89.543,45 Finanziam.Regionale Hospice (Delibera 122/DG/2006) 

+ 1.211.000 M10 ( mutuo autorizzato GPG/2014/864)    (Progetto 

Definitivo/Esecutivo D/08/15) 

2015/20 Scheda 1 Lavori

DSM_ D3_nuova sede 

Dipendenze Patologiche in  

via Nonantolana 

J97B15000360005 
a) Nuova 

costruzione/ampliamento
1.500         574            900           -           1.474        1.500      1.500      

1.500.000 € - M14 ( mutuo autorizzato GPG/2014/864)

(Progetto D/09/15) Nuova costruzione. 

2016/05 Scheda 1 Lavori

Intervento "PI3" - 

Adeguamento normativa 

antincendio ospedali 

Vignola e Pavullo 

J94E16000370001
g) Ristrutturazione leggera + 

Prev. Inc.
3.167         1.000         1.500        525           3.025        3.167      3.167      

Intervento codice  "PI.3"   (€ 3.167.745,09 - allegato A Delibera di 

Assemblea Legislativa n. 73 del 25 maggio 2016 di approvazione 

degli interventi del Programma Programma di adeguamento alla 

normativa antincendio delle strutture sanitarie (D.M. 19 marzo 

2015). 

Lettera RER Serv.Strutture (prot. AUSL 86973/17 del 11/12/2017 - 

Decreto Min.Salute 23/11/2017

( Progetti F/03/16  e F/04/16) - importo lavori prevenzione incendi : 

su HVignola € 700, HPavullo € 2467.

2014/18 Scheda 1 Lavori

Nocsae Rifacimento 

impianto idrico distribuzione 

ACS e AFS

J98E08000000005
a) Nuova 

costruzione/ampliamento
400            150            -            -           150           400         400         

Osp Baggiovara – Completamento lavori in corso a carico AUSL

(Iniziale €.400.000,00) M6 (mutuo autorizzato GPG/2014/864)

(Progetti B/14/2015 - B/15/2015 -   Direz.Lavori 11/16)



id 

intervento

Stato di 

realizzazione
Macroarea Titolo Intervento Codice CUP Categoria fabbisogno

 Costo 

complessivo 

intervento 

(quadro 

economico)  

 Investimento 

da realizzare 

nel 2019 (€) 

 Investimento 

da realizzare 

nel 2020 (€) 

 Investimento 

da realizzare 

nel 2021 (€) 

 Investimento 

da realizzare 

negli anni 

successivi (€) 

 TOTALE 

investimenti 

 Contributo 

conto 

capitale 

 

Finanziame

nto "Ente":

Mutui (€) 

 

Finanziame

nto "Ente":

Alienazioni 

(€) 

 

Finanziame

nto "Ente":

altro 

(specificare 

nelle note) 

(€) 

 

Finanziame

nto "Altri 

 finanziame

nti 

regionali" 

(€)  

 Altri 

finanziamen

ti 

(specificare 

nelle note) 

(€) 

 Totale 

finanziamen

ti 
Note

2016/04 Scheda 1 Lavori

Presidio Ospedaliero e 

Strutture sanitarie - 

Adeguamenti urgenti 

impianti e presidi 

antincendio in attuazione 

delle prescrizioni del DM 

19/03/2015  

(Accorpamento interventi 

2015/06 e 2015/07 del PINV 

2015-2017)

J98E08000000005
g) Ristrutturazione leggera + 

Prev. Inc.
1.400         533            300           -           833           1.400      1.400      

1.400.000 - M20 ( mutuo autorizzato GPG/2014/864)

Ospedali - adempimenti adeguamento antincendio cui DM 

19/03/2015, artt.2 e 3

Stima iniziale degli interventi diffusi per € 1.610.000 di cui  la parte 

con copertura finanziaria (1,400,000) viene inserita nella scheda 1, 

e per la parte attualmente non coperta (210,000)  nella scheda 3".  - 

importo lavori prevenzione incendi : su Vignola € 100, Pavullo € 

200, Carpi € 100.

2017/05 Scheda 1 Lavori Piano condizionamenti 2017 J98E08000000005 l) Altri lavori (es. impianti) 360            116            -            -           116           116         116         
Strutture varie (DL 201/17  DL 24/17)

Fondi cui Delibera G.RER n.379 del 27/03/2017

2013/13 Scheda 1 Lavori

 HB - Laboratorio di 

Istopatologia, 

Elettrofisiologia e

servizi generali. 

J93B10000060001 k) Ristrutturazione leggera 1.413         150            -            -           150           1.413      1.413      

art. 20 4°fase int. H 15 - Lavori principali ultimati (progetto D/02/09 - 

DL/34/10), in progettazione residuo di spesa.

2013/17 Scheda 1 Lavori

 Adeguamento e messa a 

norma Centro Prelievi 

Ospedale di Pavullo    (art. 

20 4°fase int. H19) 

J73B10000030001 k) Ristrutturazione leggera 700            199            -            -           199           700         700         

art. 20 4°fase int. H 19 - Lavori principali ultimati e collaudati - In 

corso interventi in economia, accessori e complementari all'opera 

principale (progetto D/01/2010 - DL 36/2010)

2013/33 Scheda 2 Lavori
 HV Trasferimento CUP c/o 

ex laboratorio 1°stralcio  
J51E16000000005 

g) Ristrutturazione leggera + 

Prev. Inc.
930            300            371           -           671           704         226         930         

Mutuo autorizzato da RER con DPGR n. 974 del 2008 + 

Alienazioni: 2014 rogito vendita immobile via ca' de Barozzi 

Vignola. In completamento progettazione esecutiva. (Progetto 

D/07/15)

2013/37 Scheda 1 Lavori

 Ristrutturazioni ed 

adeguamenti normativi 

Ospedale di Vignola  

J57E13000320001 
e) Ristrutturazione leggera + 

Prev. Inc. + Energia
1.200         23              -            -           23             1.200      1.200      

(art. 20 IV 2° stralcio -  interv.AP 28) Lavori principali completati e 

collaudati, in progettazione residuo di spesa. (progetto B/04/14-

DL/11/15)

2013/39 Scheda 2 Lavori

 Completamento degli 

interventi di prevenzione 

incendi Ospedale di 

Castelfranco Emilia  

J17E13000340001
g) Ristrutturazione leggera + 

Prev. Inc.
1.150         334            -            -           334           1.050      100         1.150      

 Lavori principali  ultimati

art. 20 IV 2° stralcio - interv.AP 24 (1,050 MLN) - Nello "share 

point" regionale di prevenzione incendi sono indicati, con 

riferimento alla prima scadenza "aprile 2016" del DM 19/03/2015 , 

interventi vari per 80.000 che in parte potrannno trovare copertura 

in questo intervento: vedi nota in 2013/15

Aggiunti 100.000 - voce M38 ( mutuo autorizzato GPG/2014/864) 

per integrazione  residui al fine di realizzare nuovo montaletti.

2014/20 Scheda 2 Lavori

 HC Endoscopia e Chirurgia 

Multifunzionale 

(Donazioni Ordinanza 37 

del 21-3-2013  e 

successive)  

J91E13000270005
e) Ristrutturazione leggera + 

Prev. Inc. + Energia
1.600         200            1.000        400           1.600        850         750         1.600      

  750.000 => Allegato B/1 Ordinanza n.52 del 24/10/2016 - Allegato 

A Ordinanza Comm.Delegato n. 55 del 25/11/2016 (interv.748) 

+ 350.000 (M26 (mutuo autorizzato GPG/2014/864) + 500.000  

EVENTUALMENTE DA FINANZIARE CON NUOVO MUTUO

(era Progetto D/13/13, ora Progetto F/03/17)

2015/12 Scheda 2 Lavori

 EX H ESTENSE  - 

Adeguamento piano terra ex 

Estense Sistemazione sede 

attività distrettuali D3 

(Progetto F/03/15) 

J91B15000590005 j) Manutenzione straordinaria 1.500         -            500           1.000        1.500        700         800         1.500      

700.000  M8 ( mutuo autorizzato GPG/2014/864) + 800.000 perizia 

estimativa proventi alienaz.via Sgarzeria 

2016/02 Scheda 1 Lavori

 H Mirandola  - Interventi 

edilizi, strutturali ed 

impiantistici per la 

ristrutturazione del Corpo 

02 dell’Ospedale di 

Mirandola e adeguamento 

del centro prelievi   

J81B16000070006

b) Ristrutturazione complessa + 

Adeguamento sismico + Prev. 

Inc. + Energia

4.360         800            3.000        3.830        7.630        2.000      2.360      4.360      

UNIFICAZIONE interventi 2014/10 - 2014/11 - 2014/22 - 2014/49 - 

2015/11 e 2015/33 del precedente PINV 2015-2017

2.601.000 + 551.000 + 855.000 + 1.031.000 => risarcimento danni 

sisma 

+ 750.000 => Allegato B/1 Ordinanza n.52 del 24/10/2016 - 

Allegato A Ordinanza Comm.Delegato n. 55 del 25/11/2016 

(interv.753) 

+ 2.000.000 => Art.20 "ADDENDUM"  (Intervento APb13)

Con Del 339/DG/2017 l'intervento è stato rivisto ed ampliato il 

QE complessivo. Per la parte ulteriore non ancora coperta da 

finaziamento, questo intervento viene esposto anche nella 

scheda 3

(progetto D/02/16)

2017/16 Scheda 2 Lavori

 D3 Modena -  Nuova sede 

Medicina dello Sport in 

edificio  messo a disposiz 

dal Comune (Progetto 

SF/07/16) 

J91B16000400005
i) Ristrutturazione leggera + 

Energia
749            749            -            -           749           749         749         

M36 ( mutuo autorizzato GPG/2014/864). 

In attuazione del più complesso Protocollo di intesa AUSL - 

Comune di Modena ottobre 2014

2018/02 Scheda 2 Lavori

 H Mirandola – Progetto di 

riqualificazione dei 

parcheggi interni  

J98E08000000005 j) Manutenzione straordinaria 120            120            -            -           120           -          

Intervento complementare al progetto di riqualificazione parcheggi 

del Comune di Mirandola - sospeso dal DG
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2018/03 Scheda 2 Lavori

 EX H ESTENSE  - Opere 

propedeutiche all’ 

Adeguamento piano terra ex 

Estense Sistemazione sede 

attività distrettuali D3  

J98E08000000005 k) Ristrutturazione leggera 200            200            -            -           200           200         200         

Stima opere propedeutiche richieste dal Comune per trasferimenti 

propedeutici delle attività AUSL presenti nell’area dei loro lavori 

M40 ( mutuo autorizzato GPG/2014/864).

2018/04 Scheda 2 Lavori
 Senologia e Screening 

Mammografico -  Policlinico  
F94E15001200003

b) Ristrutturazione complessa + 

Adeguamento sismico + Prev. 

Inc. + Energia

200            200            -            -           200           200         200         

Quota parte AUSL dei lavori non coperti da Finanziamento APb10 -

M39 ( mutuo autorizzato GPG/2014/864)

2018/05 Scheda 2 Lavori
 H Pavullo Riassetto Area 

emergenza urgenza.  
J73D18000040005

b) Ristrutturazione complessa + 

Adeguamento sismico + Prev. 

Inc. + Energia

3.200         600            2.000        526           3.126        3.200      3.200      

Ristrutturazione Pronto Soccorso (F/14/17) + Aree Esterne 

(A/01/17)

2013/30
Scheda 

2bis
Lavori

 HF Casa della salute  

Finale Emilia (Unificato con 

intervento L12 Programma 

Regionale)

Intervento 746

J77E13000130009

b) Ristrutturazione complessa + 

Adeguamento sismico + Prev. 

Inc. + Energia

9.308         300            3.000        3.000        2.776         9.076        2.700      383         1.109      5.116      9.308      

L.R.16/12 (Interv. 746)  € 4.666.911,22 allegato B Ordinanza 

Comm.Delegato n. 11 del 23/05/2018 + ex int.2013/30 € 2.700.000 

interv.L12 progr.Regionale → totale 7.366.911,22 esposti in 

colonna "contr.conto capitale",

€ 1.109.782,26  Interv. 746 allegato B Ordinanza Comm.Delegato 

n. 52/2016e Allegato A Ord.Comm.le 55/2016  + €.450.000 

risarcim. Assicurazione + € 383.088,78 Nuovo Mutuo 2018

Il progetto preliminare presentato alla STCD prevede co-

finanziamenti, a copertura dell’importo complessivo delle opere 

previste, pari a €. 9.309.782,26

Parere favorevole STCD (acquisito AUSL MO Prot. 39216 del 

29.05.2015), a cui è seguito parere positivo da parte del GTR per 

la parte di finanziamento relativa all'intervento "L12" del 

Programma Regionale Sanità (2,7 MLN), pervenuto 

favorevolmente; con determinazione n° 9347 del 27/07/2015 del 

Servizio Strutture e Tecnologie in ambito Sanitario l'intervento è 

stato amesso a finanziamento per la parte relativa all'intervento 

"L12" (Programma Sanità LR 38/2002) – Attestazione Congruità di 

spesa (Febb 2018) del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli per 

€ 4.666.911,22 anziché i 5.050.000 € indicati nelle precedenti 

Ordinanze. Progetto Esecutivo completato.

 Nello "share point" regionale di prevenzione incendi sono indicati, 

con riferimento alle scadenze  del DM 19/03/2015, interventi 

stimati per complessivi 2.712.000 Euro

2014/43
Scheda 

2bis
Lavori

 F/10/2014  HM_ Ospedale 

Santa Maria Bianca - Corpo 

8

Intervento 747 

J91E14000200002

f) Ristrutturazione leggera + 

Miglioramento sismico + 

Energia

2.200         -            1.000        1.000        200            2.200        2.400      2.400      

L.R.16/12  (Interv.747 allegato B Ordinanza Comm.Delegato n. 

52/2016) - Progetto preliminare inoltrato alla STCD con lettera 

prot. AUSL Modena 35741/15 del 15/05/2015. Pervenuta richiesta 

chiarimenti / integrazioni da Strutt.Tecnica Commissario acquisita 

atti AUSL MO al prot.53883 del 21.07.2015 - Con lettera 

prot.30967/16 del 22.04.2016 sono state inviate alla STCD le 

valutazioni e le integrazioni richieste, redatte dal progettista e dal 

RUP. Pervenuto in data 30.05.2016 (Prot.AUSL 41317/16) il 

parere preventivo negativo del SGSS; nuove valutazioni in corso.
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2014/46
Scheda 

2bis
Lavori

 O9_Centro Servizi 

Mirandola corpo O9

Intervento 750 

J87E12000560002

f) Ristrutturazione leggera + 

Miglioramento sismico + 

Energia

474            200            252           -           452           447         27           474         

L.R.16/12 (Interv.750 in Programma Opere RER inizialmente per 

1.200.000)  

Progetto preliminare inoltrato STCD con lettera prot. AUSL_MO 

90152 del 03/12/2014. per istruttoria art.3 Regolamento (Allegato 

E) -Pervenuta richiesta integrazioni / chiarimento da STCD (Lettera 

175241 del 18/03/2015, protoc.arrivo AUSL Mo 19856 del 

18/03/2015) - Previe interlocuzioni con STCD, con interpretazione 

attenta del Regolamento, si è proceduto ad una revisione del 

progetto con ulteriore ridimensionamento della spesa complessiva. 

Vedere Ordinanza 52/2016, allegato  B1. Rielaborazione progetto 

trasmessa alla STCD con lettera a firma DG prot.85772/15 del 

20/11/2015. Parere preliminare favorevole STCD prot.4917 del 

08/01/2016 Progetto esecutivo pervenuto AUSL in data 

14/07/2016; richiesta al progettista integrazione di alcuni elaborati 

trattandosi di progetto da mettere in gara. Il progetto esecutivo è 

stato inoltrato alla STCD con lettera AUSL prot.80910/16 del 

27.10.2016. Pervenuta richiesta di integrazioni in data 25,01,2017, 

a cui si è risposto inviando elaborati integrativi accompagnati da 

lettera prot.AUSL 09168/17 del 13/02/2017.

DECRETO DI ASSEGNAZIONE DEL COMMISSARIO 

DELEGATO (Prot. n. 46894/17 del 08.07.17) PER COMPLESSIVI 

447.686,32 €.

2014/48
Scheda 

2bis
Lavori

 Concordia ex Padiglione 

Muratori

Intervento 752 - Progetto 

D/09/15 

J51E14000210002

b) Ristrutturazione complessa + 

Adeguamento sismico + Prev. 

Inc. + Energia

696            -            500           196           696           610         86           696         

PROGETTO ESECUTIVO INVIATO STCD Con lettera prot. 

78838/17 del 10/11/2017

L.R.16/12 (Interv.752  allegato C Ordinanza Comm.Delegato n. 

52/2016)

Edificio sottoposto a tutela D.Lgs 42/2004

Previsto parziale co-finanziamento con fondi aziendali: 

86,165,30  - M11 nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/864)

Con Ordinanza Commissariale 52 del 24/10/2016 su richiesta  del 

RUP è stato aggiornato l'importo (allegati C e C/1),

Con lettere del RUP prot.84736/17 del 01/12/2017 e del DG 

prot.85398/17 del 04/12/2017 sono state invate alla STCD alcune 

dichiarazioni (richieste con lettera STCD del  22/11/2017)

DECRETO DI ASSEGNAZIONE DEL COMMISSARIO 

DELEGATO (Prot. n. 51060/19 del 18.06.19) PER COMPLESSIVI 

609.873,88 €.

2017/15 Scheda 3 Lavori

 Edifici Distrettuali - 

Completamento interventi 

adeguamento antincendio 

DM 19/03/15 

J98E08000000005
g) Ristrutturazione leggera + 

Prev. Inc.
2.081         231            231           231           1.387         2.080        -          

Adeguamento antincendio per step progressivi  DM 19/03/2015 

degli edifici distrettuali non già ricompresi nel riappalto art. 20 H18 

PINV 2013/16

 2017/22 Scheda 3 Lavori
 Realizzazione Hospice 

Area Sud   
J83D19000090007

a) Nuova 

costruzione/ampliamento
3.822         200            1.500        1.576        3.276        2.609      1.213      3.822      

Ipotesi sui 12p.l. di cui allo studio di Fattibilità su area che sarà 

messa a disposizione dal Comune di Fiorano _ Finanziamento 

RER per 1.213.403 euro + 2.609.000 euro INTERVENTO DA 

FINANZIARE CON NUOVO MUTUO 2018 - (Studio preliminare di 

fattibilità SF/12/16)

2019/13 Scheda 3 Lavori

 H Mirandola  - Interventi 

edilizi, strutturali ed 

impiantistici per la 

ristrutturazione del Corpo 

02 dell’Ospedale di 

Mirandola- integrazione per 

miglioramento sismico - 

Fase 2 

J81B16000070006

b) Ristrutturazione complessa + 

Adeguamento sismico + Prev. 

Inc. + Energia

2.800         100            100           1.500      1.500      

Vedi Scheda 2 "In progettazione", dove l'opera è inserita per i 

7,788 MLN già coperti da finanziamento; qui in Scheda 3 la parte 

di Fase 2  miglioramento sismico non coperta da finanziamento. 

DA FINANZIARE CON NUOVO MUTUO 2018

2018/10 Scheda 2 Lavori
 Castelfranco Emilia –Casa 

della Salute 
J11E15000370008 k) Ristrutturazione leggera 800            800            800           800         800         

INTERVENTO DA FINANZIARE CON NUOVO MUTUO 2018

2017/20 Scheda 3 Lavori
 D4 Formigine, Villa Bianchi 

Casa della Salute 
J12C18000080005

b) Ristrutturazione complessa + 

Adeguamento sismico + Prev. 

Inc. + Energia

510            200            310           510           510         510         

INTERVENTO DA FINANZIARE CON NUOVO MUTUO 2018

2018/14 Scheda 3 Lavori

 Trasferimenti a seguito 

Piano Sedi MODENA e 

ridisegno sedi NPIA 

J98E08000000005
e) Ristrutturazione leggera + 

Prev. Inc. + Energia
1.734         1.000         1.000        1.000      1.000      

Ristrutturazioni e adeguamento locali AUSL per ipotesi di 

trasferimento di attività sanitarie provenienti dal Poliambulatorio via 

del pozzo, ex Estense e/o altre sedi, secondo il Programma 

denominato Piano Sedi Modena. Stima complessiva 2.309.000 ( 

595 Torrenova + 374 Viterbo + 760 Cardarelli + 580 viale Molza) di 

cui 575.000 finanziamento antincendio 1.734.000 da finanziare con 

nuovo mutuo

2018/16 Scheda 3 Lavori
 H Carpi – Camere Ardenti - 

1° Step 
J98E08000000005

e) Ristrutturazione leggera + 

Prev. Inc. + Energia
550            550            550           550         550         

Ipotesi iniziale intervento completo 900.000 euro ,in alternativa 

intervento parziale 550.000 euro. INTERVENTO DA FINANZIARE 

CON NUOVO MUTUO



id 

intervento

Stato di 

realizzazione
Macroarea Titolo Intervento Codice CUP Categoria fabbisogno

 Costo 

complessivo 

intervento 

(quadro 

economico)  

 Investimento 

da realizzare 

nel 2019 (€) 

 Investimento 

da realizzare 

nel 2020 (€) 

 Investimento 

da realizzare 

nel 2021 (€) 

 Investimento 

da realizzare 

negli anni 

successivi (€) 

 TOTALE 

investimenti 

 Contributo 

conto 

capitale 

 

Finanziame

nto "Ente":

Mutui (€) 

 

Finanziame

nto "Ente":

Alienazioni 

(€) 

 

Finanziame

nto "Ente":

altro 

(specificare 

nelle note) 

(€) 

 

Finanziame

nto "Altri 

 finanziame

nti 

regionali" 

(€)  

 Altri 

finanziamen

ti 

(specificare 

nelle note) 

(€) 

 Totale 

finanziamen

ti 
Note

2018/17 Scheda 3 Lavori

 Riassetto Sede Modena 

Soccorso per Centrale 

Operativa Unificata 

Trasporti Secondari 

(COUTS) 1° Step 

J98E08000000005
e) Ristrutturazione leggera + 

Prev. Inc. + Energia
900            -           -          

Stima da Studio di Fattibilità – per complessivi 900.000 fase 1 da 

500.000 SOSPESO.

2018/18 Scheda 3 Lavori
 H Carpi – Day Hospital 

Oncologico  
J98E08000000005

e) Ristrutturazione leggera + 

Prev. Inc. + Energia
230            230            230           160         160         

Studio di Fattibilità articolato in 3 aree di intervento (Attesa, Locali 

di Servizio nel Reparto, Locali al piano 1°) -  Donazione AMO  per 

una fase dei lavori.

2018/23 Scheda 3 Lavori
 Montese  - Casa della 

Salute 
J33D19000100009

a) Nuova 

costruzione/ampliamento
750            500            125           125           750           500         500         

Intervento realizzato dal comune, in parte da finanziare con nuovo 

mutuo. Confermati 500.000 per il 2019.

2018/24 Scheda 3 Lavori  Cablaggio ospedali J96E12000000005 l) Altri lavori (es. impianti) 200            200            200           200         -          200         
Interventi effettuati dal Servizio Tecnico a supporto del ICT  - 

Quota 2019 su conto esercizio.

2019/01 Scheda 3 Lavori

 Azienda - Manutenzione 

Straordinaria per urgenze e 

sostituzioni  

J98E08000000005 l) Altri lavori (es. impianti) 800            800            800           800         -          800         

Programmazione annuale manutenzione straordinaria e quota per 

interventi urgenti imprevedibili e non rinviabili, nel caso di avarie 

impiantistiche ecc.  INTERVENTO In parte DA FINANZIARE CON 

CONTO ESERCIZIO

2018/22 Scheda 3 Lavori

 Nuovo Ospedale Sassuolo - 

Manutenzioni Straordinarie 

indifferibili 

J84E17000270005 l) Altri lavori (es. impianti) 500            500            500           500         500         

Art.7 Concess.amministrativa uso del complesso immobiliare da 

parte di N.O.S. Spa . Quota Manutenzioni Straordinarie – 

INTERVENTO PER COMPLESSIVI 500.000 DA FINANZIARE 

CON NUOVO MUTUO, PER QUOTA RESIDUA RISPETTO 

ALL'ESEGUITO DEL 2018.

2019/06 Scheda 3 Lavori
 H Carpi - Riassetto 

Neurologia 
J98E08000000005

g) Ristrutturazione leggera + 

Prev. Inc.
120            120            120           120         120         

Lavori finanziati con parte della donazione di complessivi 300.000 

euro 

79.547       24.057       20.521      14.574      4.363         63.515      39.606    22.243    1.026      -          2.412      8.761      74.048    totale  interventi 


