



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Servizio Unico Attività Tecniche

ATTIVITÀ SF/10/19- CUP J91B20000980006

Area Operativa Nord – Nuovo Ospedale di Carpi
Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari, ai
sensi dell'art.20, L. n. 67/88 – VI fase – DGR 127/2023 Intervento APE
09. REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DI CARPI

ACCORDO OPERATIVO

1.04 - CRONOPROGRAMMA

Modena li maggio 2025

Il progettista – responsabile del progetto
Arch. Carlo Santacroce

Timbro professionale e firma

ANNO	2025				2026				2027				2028				2029				2030				2031				2032				2033				2034			
TRIMESTRE	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Stipula Accordo operativo /dichiarazione pubblica utilità																																								
Approvazione ed apposizione del vincolo di pubblica utilità																																								
Redazione PFTE																																								
Ammissione al finanziamento																																								
Gara europea PPP																																								
Progettazione esecutiva																																								
Esecuzione lavori																																								
Precollaudi/Collaudi																																								
Tecnologie/trasferimenti																																								

Cronoprogramma lavori opera di Urbanizzazione di competenza del Comune

All’interno del cronoprogramma generale dell’Accordo Operativo le somme finanziate dal Comune di Carpi dovranno essere disponibili durante le fasi di Esproprio e redazione del PFTE, durante le fasi di redazione della Progettazione Esecutiva e successivo affidamento dei lavori.

ANNO	2025				2026				2027				2028				2029				2030				2031				2032				2033				2034			
TRIMESTRE	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Stipula Accordo operativo /dichiarazione pubblica utilità																																								
Approvazione ed apposizione del vincolo di pubblica utilità																																								
Redazione PFTE																																								
Progettazione esecutiva e affidamento dei lavori																																								
Esecuzione lavori																																								
Precollaudi/Collaudi																																								
Tecnologie/trasferimenti																																								