

# AZIENDA USL MODENA

Deliberazione n.

del

- Allegato 2: Programma triennale dei lavori 2019-2021

id intervento	Stato di realizzazione	Macroarea	Titolo Intervento	Categoria fabbisogno	Costo complessivo intervento (quadro economico)	Investimento da realizzare nel 2019 (€)	Investimento da realizzare nel 2020 (€)	Investimento da realizzare nel 2021 (€)	Investimento da realizzare negli anni successivi (€)	TOTALE investimenti	Contributo conto capitale	Finanziamento "Ente": Mutui (€)	Finanziamento "Ente": Alienazioni (€)	Finanziamento "Ente": altro (specificare nelle note) (€)	Finanziamento "Altri finanziamenti regionali" (€)	Altri finanziamenti (specificare nelle note) (€)	Totale finanziamenti	Note
2013/30	Scheda 2bis	Lavori	HF Casa della salute Finale Emilia (Unificato con intervento L12 Programma Regionale) Intervento 746	b) Ristrutturazione complessa + Adeguamento sismico + Prev. Inc. + Energia	9.308	300	3.000	3.000	2.776	9.076	2.700	383			1.109	5.116	9.308	L.R.16/12 (Interv. 746) € 4.666.911,22 allegato B Ordinanza Comm.Delegato n. 11 del 23/05/2018 + ex int.2013/30 € 2.700.000 interv.L12 progr.Regionale → totale 7.366.911,22 esposti in colonna "contr.conto capitale", € 1.109.782,26 Interv. 746 allegato B Ordinanza Comm.Delegato n. 52/2016e Allegato A Ord.Comm.le 55/2016 + € 450.000 risarcim. Assicurazione + € 383.088,78 Nuovo Mutuo 2018  Il progetto preliminare presentato alla STCD prevede co-finanziamenti, a copertura dell'importo complessivo delle opere previste, pari a € 9.309.782,26 Parere favorevole STCD (acquisito AUSL MO Prot. 39216 del 29.05.2015), a cui è seguito parere positivo da parte del GTR per la parte di finanziamento relativa all'intervento "L12" del Programma Regionale Sanità (2,7 MLN), pervenuto favorevolmente; con determinazione n° 9347 del 27/07/2015 del Servizio Strutture e Tecnologie in ambito Sanitario l'intervento è stato ammesso a finanziamento per la parte relativa all'intervento "L12" (Programma Sanità LR 38/2002) – Attestazione Congruità di spesa (Febb 2018) del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli per € 4.666.911,22 anziché i 5.050.000 € indicati nelle precedenti Ordinanze. Progetto Esecutivo completato.  Nello "share point" regionale di prevenzione incendi sono indicati, con riferimento alle scadenze del DM 19/03/2015, interventi stimati per complessivi 2.712.000 Euro
2014/43	Scheda 2bis	Lavori	F/10/2014 HM_ Ospedale Santa Maria Bianca - Corpo 8 Intervento 747	f) Ristrutturazione leggera + Miglioramento sismico + Energia	2.200	-	1.000	1.000	200	2.200	2.400						2.400	L.R.16/12 (Interv.747 allegato B Ordinanza Comm.Delegato n. 52/2016) - Progetto preliminare inoltrato alla STCD con lettera prot. AUSL Modena 35741/15 del 15/05/2015. Pervenuta richiesta chiarimenti / integrazioni da Strutt.Tecnica Commissario acquisita atti AUSL MO al prot.53883 del 21.07.2015 - Con lettera prot.30967/16 del 22.04.2016 sono state inviate alla STCD le valutazioni e le integrazioni richieste, redatte dal progettista e dal RUP. Pervenuto in data 30.05.2016 (Prot.AUSL 41317/16) il parere preventivo negativo del SGSS; nuove valutazioni in corso.
2014/46	Scheda 2bis	Lavori	O9_Centro Servizi Mirandola corpo O9 Intervento 750	f) Ristrutturazione leggera + Miglioramento sismico + Energia	474	200	252	-		452	447	27					474	L.R.16/12 (Interv.750 in Programma Opere RER inizialmente per 1.200.000) Progetto preliminare inoltrato STCD con lettera prot. AUSL MO 90152 del 03/12/2014. per istruttoria art.3 Regolamento (Allegato E) -Pervenuta richiesta integrazioni / chiarimento da STCD (Lettera 175241 del 18/03/2015, protoc.arrivo AUSL Mo 19856 del 18/03/2015) - Previe interlocuzioni con STCD, con interpretazione attenta del Regolamento, si è proceduto ad una revisione del progetto con ulteriore ridimensionamento della spesa complessiva. Vedere Ordinanza 52/2016, allegato B1. Rielaborazione progetto trasmessa alla STCD con lettera a firma DG prot.85772/15 del 20/11/2015. Parere preliminare favorevole STCD prot.4917 del 08/01/2016 Progetto esecutivo pervenuto AUSL in data 14/07/2016; richiesta al progettista integrazione di alcuni elaborati trattandosi di progetto da mettere in gara. Il progetto esecutivo è stato inoltrato alla STCD con lettera AUSL prot.80910/16 del 27.10.2016. Pervenuta richiesta di integrazioni in data 25.01.2017, a cui si è risposto inviando elaborati integrativi accompagnati da lettera prot.AUSL 09168/17 del 13/02/2017. DECRETO DI ASSEGNAZIONE DEL COMMISSARIO DELEGATO (Prot. n. 46894/17 del 08.07.17) PER COMPLESSIVI 447.686,32 €.
2014/48	Scheda 2bis	Lavori	Concordia ex Padiglione Muratori Intervento 752 - Progetto D/09/15	b) Ristrutturazione complessa + Adeguamento sismico + Prev. Inc. + Energia	696	-	500	196		696	610	86					696	PROGETTO ESECUTIVO INVIATO STCD Con lettera prot. 78838/17 del 10/11/2017 L.R.16/12 (Interv.752 allegato C Ordinanza Comm.Delegato n. 52/2016) Edificio sottoposto a tutela D.Lgs 42/2004 Previsto parziale co-finanziamento con fondi aziendali: 86.165,30 - M11 nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/864) Con Ordinanza Commissariale 52 del 24/10/2016 su richiesta del RUP è stato aggiornato l'importo (allegati C e C/1), Con lettere del RUP prot.84736/17 del 01/12/2017 e del DG prot.85398/17 del 04/12/2017 sono state inviate alla STCD alcune dichiarazioni (richieste con lettera STCD del 22/11/2017) DECRETO DI ASSEGNAZIONE DEL COMMISSARIO DELEGATO (Prot. n. 51060/19 del 18.06.19) PER COMPLESSIVI 609.873,88 €.
<b>totale interventi L.R. N.16/2012</b>					12.678	500	4.752	4.196	2.976	12.424	6.157	496	-	-	1.109	5.116	12.878	