



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**  
**EMILIA-ROMAGNA**  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

**SERVIZIO UNICO ATTIVITA' TECNICHE**

Decisione Numero 2339 del 08/11/2022

**OGGETTO:** Area Operativa Sud - Ospedale di Pavullo n/F - Intervento P.I.3 - Adeguamento antincendio D.M. 19 marzo 2015 – CUP J54E16000640003 – CIG 7629500E8F.  
IPS/118/19 – Estensione dell'incarico professionale di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al Geom. Andrea Gatti - CIG Z912BCC04F.

## IL DIRETTORE DEL SERVIZIO UNICO ATTIVITA' TECNICHE

Richiamata la deliberazione n. 300 del 14.10.2021 in merito alla attribuzione ai dirigenti delle competenze ad emanare atti;

Premesso che:

- con delibera n. 265 del 20.09.2017 è stato disposto di procedere all'approvazione del progetto esecutivo K/02/17 relativo ad uno stralcio per l' "Adeguamento antincendio delle strutture sanitarie – DM 19 marzo 2015" presso i due presidi ospedalieri di Pavullo n/F e Vignola, per un importo complessivo di € 3.167.745,09 di cui 2.467.864,80 per l'intervento in oggetto relativo all'adeguamento antincendio per il presidio di Pavullo, secondo il Quadro Finanziario complessivo così esposto:

Tipologia finanziamento	Importo
Programma regionale dedicato all' "adeguamento antincendio delle strutture sanitarie – DM 19 marzo 2015 – "approvato con Delibera di Assemblea Legislativa Regionale n. 73 del 25 maggio 2016 - Finanziamento P.I. 3	€ 3.167.745,09
<b>totale finanziamento</b>	<b>€ 3.167.745,09</b>

- con decisione n. 943 del 03/05/2019 sono stati aggiudicati i lavori relativi al progetto "PI/85/18 - Area Operativa Sud - Ospedale di Pavullo n/F - Intervento P.I.3 - Adeguamento antincendio D.M. 19 marzo 2015 – CUP J54E16000640003 – CIG 7629500E8F" al Raggruppamento Temporaneo di Imprese Edilizia 3AS.r.l. di Roma con Service System S.r.l. di Rende (CS), con la percentuale di sconto del 25,555%, per l'importo di contratto pari ad € 1.312.154,17 per lavori oltre ad € 51.168,00 per sicurezza a fronte di un prezzo a base d'asta di € 1.762.582,00 per lavori oltre ad € 51.168,00 per oneri della sicurezza;
- con decisione n. 493 del 04.03.2020 è stato aggiudicato l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione il geom. Andrea Gatti di Bologna (IPS/118/19), per un importo a contratto di € 31.200,00 (pari ad € 39.586,56 con oneri ed IVA);
- con decisione n. 367 del 08 agosto 2021 è stato disposto di approvare la Perizia suppletiva e di variante n. 1 per un importo al netto dello sconto contrattuale pari a € 1.580.117,25 di cui € 1.497.531,79 per lavori e € 82.585,46 per Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso, da cui risulta una maggior spesa per lavori di € 216.795,08 IVA esclusa;
- con decisione n. 2472 del 13 settembre 2021 è stato disposto di approvare la Perizia suppletiva e di variante n. 2 per un importo al netto dello sconto contrattuale pari a € 1.807.444,35 di cui € 1.695.919,82 per lavori e € 111.524,53 per Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso, da cui risulta una maggior spesa per lavori di € 227.327,10 IVA esclusa;
- con decisione n. 2269 del 27/10/2022 è stato disposto di approvare la Perizia suppletiva e di variante n. 3 pari ad € 1.635.734,15 di cui € 1.497.567,44 per lavori e € 138.166,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso contrattuale, IVA esclusa, concedendo una proroga di giorni 50 naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori in oggetto, da computarsi nel verbale di ripresa dei lavori ora sospesi con verbale in data 22/07/2022;

Visto che:

- le proposte di parcella integrative presentate dal professionista Geom. Andrea Gatti ed assunte al protocollo AUSL 84684/22 del 19/10/2022, in cui sono state quantificate le prestazioni integrative così riassumibili:
  - per approvazione di PVS1 € 6.735,25
  - per approvazione di PVS2 € 6.924,84
  - per approvazione di PVS3 € -4.111,50
  - per costi Covid-19 € 2.422,30per complessivi € 11.970,89 cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali nella misura del 5% e l'IVA di legge al 22%;
- l'incremento dell'incarico professionale trova copertura finanziaria nel quadro economico della precitata decisione n. 2269 del 27/10/2022 di approvazione della Perizia di variante n. 3 e non



UNI EN ISO  
9001:2015

Dipartimento Amministrativo e Tecnico Centrale  
Servizio Tecnico Patrimoniale  
Via S. Giovanni del cantone, 23 - 41121 Modena  
T. +39. 059.435770 - F. +39. 059.3963797-  
sat@ausl.mo.it – www.ausl.mo.it / home /AREA TECNICA

pag.  
2 di 3

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena  
Sede legale: Via S. Giovanni del cantone, 23 - 41121 Modena  
T. +39.059.435111 – F. +39.059.435604 - www.ausl.mo.it  
Partita IVA 02241850367  
P.E.C. auslmo@pec.ausl.mo.it

GESTIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AZIENDALE – SUPPORTATA DAL SISTEMA INFORMATIVO INFOSAT® - NELLE FASI DI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, APPALTO, DIREZIONE E COLLAUDO DEI LAVORI E SUPERVISIONE, GESTIONE DELLA MANUTENZIONE. VALIDAZIONE DEI PROGETTI.

necessitano risorse aggiuntive rispetto al complessivo quadro finanziario, già approvato con il citato provvedimento di approvazione del progetto esecutivo con Delibera n. 265 del 20/09/2017;

Ritenuto pertanto:

- legittimo e congruo il riconoscimento di incremento della prestazione professionale sia per i maggiori importi delle opere realizzate in appalto ed in corso d'opera, sia per il protrarsi delle lavorazioni stesse per i motivi sopra esposti;
- di approvare l'estensione dell'incarico professione IPS/118/19 per l'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva per i "Lavori di adeguamento antincendio D.M. 19 marzo 2015 – Ospedale di Pavullo n/F", al Geom. Andrea Gatti per un importo definito in € 11.970,89 - IVA ed oneri esclusi, pari ad € 15.334,70 - IVA ed oneri inclusi;

Dato atto altresì che, ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., viene indicato come responsabile del presente procedimento, l'Ing. Romio Pasquale G.F.;

### DECIDE

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono richiamati:

- a) di approvare l'estensione dell'incarico professione IPS/118/19 per l'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva per i "Lavori di adeguamento antincendio D.M. 19 marzo 2015 – Ospedale di Pavullo n/F", al Geom. Andrea Gatti per un importo definito in € 11.970,89 - IVA ed oneri esclusi;
- b) di dare atto che l'importo totale di € 15.334,70 - IVA e oneri inclusi è finanziato nel quadro economico della precitata decisione n. 2269 del 27/10/2022 di approvazione della Perizia di variante n. 3 e non necessitano risorse aggiuntive rispetto al complessivo quadro finanziario, già approvato con il citato provvedimento di approvazione del progetto esecutivo con Delibera n. 265 del 20/09/2017;
- c) di dare atto che il suddetto importo di € 15.334,70 - IVA ed oneri inclusi, verrà ascritto al conto di stato patrimoniale Cat. Al 06 conto 100500 "Immobilizzazioni Fabbricati strumentali";
- d) di inviare il presente atto al Collegio Sindacale e al Servizio Bilancio.

Il Direttore del Servizio Unico Attività Tecniche  
Ing. Romio Pasquale G. F.

Documento informatico predisposto,  
conservato e firmato digitalmente, ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

PTR/UG	Autore pian
Attività B/12/17	N.° ST Infosat 243
<b>Gara</b> <b>IPS/118/19_estensione</b>	Esecuzione DL/18/18



Dipartimento Amministrativo e Tecnico Centrale  
Servizio Tecnico Patrimoniale  
Via S. Giovanni del cantone, 23 - 41121 Modena  
T. +39. 059.435770 - F. +39. 059.3963797-  
sat@ausl.mo.it – www.ausl.mo.it / home /AREA TECNICA

pag.  
3 di 3

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena  
Sede legale: Via S. Giovanni del cantone, 23 - 41121 Modena  
T. +39.059.435111 – F. +39.059.435604 - www.ausl.mo.it  
Partita IVA 02241850367  
P.E.C. auslmo@pec.ausl.mo.it