



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Servizio Ingegneria Ospedaliera-Territoriale e
Patrimonio



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Ministero della Salute

Modena

Prot. AUSL n.

Attività D/12/22

Riferimento

Classificazione **H.05.01**

Filecode

\\g:\w6doc\2_gare\ip\30_ip24\ipp pnrr\ip63_24_cdc sassuolo dl cse\ip6324_pnrr - aggiornamento
parcella incarico.doc

Autore crog/anfe

PTR/UG

Gara **IP/63/24**

Esecuzione DL/17/24

OGGETTO: Adesione alla Convenzione Intercent-ER denominata "Affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna per gli interventi relativi al PNRR" – Lotto 13 intervento ASLMO11 (AUSL di Modena).

IP/63/24 - Servizi di Direzione dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione – Casa della Comunità di Sassuolo – CIG B5940842B1.

Comunicazione di aggiornamento dell'incarico professionale.

Spett.le RTI Progetto CMR S.r.l. (Capogruppo)

progettocmr@pecimprese.it

c.a. Arch. Andi Divizia

a.divizia@progettocmr.com

Arch. Lucia Mosconi (Archilinea S.r.l.)

lucia.mosconi@archilinea.it

In riferimento all'incarico in oggetto affidato con Decisione n. 1456 del 31.05.24 alla RTI con capogruppo Progetto CMR S.r.l. per un importo complessivo **€ 97.446,45** – inclusi oneri previdenziali, spese e Iva;

Vista la comunicazione pervenuta da codesto Ufficio in data 20/05/2025 agli atti con ns prot. n. 42062/25 relativamente alla parcella professionale aggiornata la quale, al netto dello sconto di 38,5% (e calcolata sull'importo lordo del progetto esecutivo di € 848.412,98), ammonta a **€ 55.679,34** - oneri e Iva esclusi;

Preso atto:

- delle circolari CNI n. 12030 del 18/11/2022 e n. 4889 del 07/05/2026 per revisione dell'incarico di Direzione Lavori sul consuntivo lordo dei lavori comprensivo di variante ed importo aggiornamento prezzi, con contestuale aumento del previgente importo a **€ 61.399,31** (al netto di oneri e IVA);
- della Delibera del D.G. n. 396 del 23/12/2025 di approvazione della Perizia Suppletiva di Variante n. 1 ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 50 del 18/04/2026 e s.m.i. nonché della redazione dell'aggiornamento prezzi di cui al prot. 25911 del 24/03/2026 per netti **€ 3.441,79**;
- delle circolari CNI n. 12030 del 18/11/2022 e n. 4889 del 07/05/2026 di incarico per adeguamento prezzi quale attività aggiuntiva da compensare con l'aliquota Qc107 calcolata sull'importo dei lavori per netti **€ 10.551,36**

Date le premesse iniziali, con la presente si comunica ai Professionisti in indirizzo l'aggiornamento del corrispettivo per **€ 75.392,47** (oltre oneri e iva) come di seguito riassunto:



**Servizio Ingegneria Ospedaliera-Territoriale e
Patrimonio**

Via S. Giovanni del Cantone, 23 - 41121 Modena

T. +39. 059.435.770 - F. +39. 059.396.3797

Email: sat@ausl.mo.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Sede legale: Via S. Giovanni del Cantone, 23 – 41121 Modena

T. +39.059.435111 - F. +39.059.3963774 Web: www.ausl.mo.it

Partita IVA 02241850367

P.E.C. auslmo@pec.ausl.mo.it

Capo A – onorario complessivo comprensivo di adeguamento parcella

A.1	Aggiornamento incarico di Direzione Lavori (da € 55.679,34)	€	61.399,31
A.2	Prestazioni professionali redazione Perizia PVS1	€	3.441,79
A.3	Prestazioni professionali calcolo adeguamento prezzi	€	10.551,36
sommano Capo A (al netto dello sconto di gara, spese comprese)			€ 75.392,46

Capo B – oneri

B.1	4% Oneri previdenziali	€	3.015,70
B.2	IVA 22% su base imponibile (Capo A + B1)	€	17.249,80
sommano Capo B			€ 20.265,50
TOTALE			€ 95.657,96

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio
Ing. Gaetano Mirto