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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 4 g

Preparazione delle aree di cantiere 3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere3 g

Apprestamenti del cantiere 4 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi3 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere4 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 4 g

Montaggio e smontaggio trabattelli 4 g

Impianti di servizio del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere2 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 g

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI 20 g

RIMOZIONI 13 g

Rimozione di impianti 5 g

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 2 g

Rimozione di impianti 3 g

Rimozione di impianti elettrici 2 g

Rimozione di pavimenti 3 g

Rimozione di pavimento in ceramica 3 g

Rimozione di rivestimenti 8 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni3 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni5 g

Rimozione di serramenti 2 g

Rimozione di serramenti interni 2 g

DEMOLIZIONI 5 g

Demolizione eseguita a mano 5 g

Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano5 g

Demolizione di tramezzature eseguita a mano3 g

TAGLI DI MURATURE 5 g

Taglio di muratura a tutto spessore 5 g

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE 6 g

Murature 6 g

Inghisaggio ferri in elementi strutturali 2 g

Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura 1 g

Scuci e cuci 2 g

Consolidamento di muratura con applicazione di rete elettrosaldata1 g

LAVORI STRUTTURALI 8 g

Strutture principali in acciaio 8 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio 8 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 8 g

OPERE EDILI RIPRISTINI 32 g

Ripristini di intonaci interni 32 g

Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro 5 g

Pulitura di intonaci interni 5 g

Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni3 g

Ripresa di intonaci interni 3 g

OPERE EDILI INTERNE 57 g

Pareti divisorie, controsoffittature 25 g

Realizzazione di tramezzature interne 10 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 5 g

Compartimentazioni antincendio 23 g

Pareti divisorie per compartimentazione antincendio6 g

Controsoffitto per compartimentazione antincendio5 g

Massetti e sottofondi 8 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 8 g

Pavimentazioni interne 11 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 10 g

Posa di pavimenti per interni in materie plastiche4 g

Intonaci e pitturazioni interne 27 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 8 g

Tinteggiatura di superfici interne 11 g

Rivestimenti interni 10 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 10 g

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo7 g

Serramenti 14 g

Montaggio di porte tagliafuoco 4 g

Montaggio di serramenti interni 5 g

Montaggio di porte interne 5 g

IMPIANTI TRADIZIONALI 60 g

Assistenze murarie 8 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 8 g

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici8 g

Impianti antincendio 14 g

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio7 g

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio7 g

Impianti di condizionamento 15 g

Posa della macchina di condizionamento 4 g

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata11 g

Impianti elettrico e speciali 17 g

Realizzazione di impianto elettrico 17 g

Realizzazione di impianto telefonico e citofonico11 g

Realizzazione di impianto di rete dati 5 g

Impianti d'illuminazione 10 g

Installazione di corpi illuminanti 10 g

Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza10 g

Impianti idrico-sanitario e del gas 10 g

Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria5 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 5 g

Impianti termici 10 g

Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo)5 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico5 g

Impianti vari 5 g

Realizzazione di impianto di ventilazione forzata5 g

Smobilizzo del cantiere 3 g
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