ALLEGATO "A"

Comune di Formigine
Provincia di MO

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Area Operativa Sud- Distretto n. 4 Formigine
Realizzazione di un polo infantile - Casa della salute "VILLA BIANCHI".
Progetto Esecutivo
COMMITTENTE: AUSL Modena.

CANTIERE: via Landucci n. 1, loc. Casinalbo, Formigine (MO)

20/02/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ing. Francesca Barone, Ing. Marco Fontana Francesca Barone e Marco Fontana
Ingegneri Associati)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(RUP- Direttore del Servizio Unico Attivita Tecniche - AUSL Modena Bellettato Gerardo )

Ing. Francesca Barone, Ing. Marco Fontana

Francesca Barone e Marco Fontana Ingegneri Associati
Via Puglie n. 13/1 - Monteveglio

40053 Valsamoggia (BO)

Tel.: 051 964891 - E-Mail: francescabarone@libero.it, mfon@Ilibero.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE

Preparazione delle aree di cantiere

Realizzazione dela recinzione o degl acc

Apprestamenti del cantiere.

Allestimento di doposil, zon por 0 stocc

Alestimento disenvzi gienico assistenzic

Allstimento di senvz sanitar delcantire

Montaggio e smontaggio rabatiell

Impiant di servizio del cantisre 29
Reslzazione dimpianto dimessaaterr | 2
Realizzazione di mpianto letico delcar | 2
Reslzazione dimpiano drico deiservz | 2
Realizzazione di mpianto rico del cant | 2

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIC | 209

RIMOZIONI 139
Rimozione diimpianti 59
Rimozione diapparecchi genico st | 29

Rimazione di mpiani 39

Rimoziono dfimpian lttic 29
Rimozione di pavimenti 39
Rimozione dipavimento  coramici | 39
Rimozione i rivestimenti [
Rimoziona dintonaci o dvestimenti | 39

Rimazione di contosofitatur, ito | 59
Rimotione diseramenti 29
Rimaziona di seramenti nfemi 29
oEmMoLiZION! 59
Demolizione eseguita a mano 59
Demizion distuture i muraurs | 59
Demoicone di ramezzaturessegu | 39

TAGLI DI MURATURE 59
Tagio 8 muraturaa tuto spessore 59
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE [
Murature [
Inghisaggio feri i elementi srttural 29
Rabboccatura o tiatura d vecchia mural | 19
Scucio 29
Gonsoidamento di muratura con appicaz | 19
LAVORI STRUTTURALI 89
Struture principali i acci 89
Montaggiod strturs vercal inaccioo | B
Montaggio d strutureorizzonta i accal | 89
‘OPERE EDILI RIPRISTINI 29
Ripristini i intonaci interni 29
Spcconatura i ntonaci intemiaviodin | 5
Puitura i intonac nfemi 59
Rimozions dolo sirato dfnuradrinona | 39
Ripresa i infonaci nferi 39
‘OPERE EDILI INTERNE 579
Pareti diisorie, controsofitature 59
Realzazions diramezzaure teme | 109
Reslzazione dicontoparat  conrosoft | 59
Compartimentazioni antincandio 239
Parti dvisore per compartmentazionea | 69
Gontrosofito per comparimentazionean | 5
Massett ¢ sottofondi [
Formazione i masselto po pavimentint | 8
Pavimentazioni interne g
Posa di pavimenti per intemi i ceramica | 10g
Posa d pavimenti per ntemin materiep | 49
Intonaci e pitturazioni nterne 219
Formazione intonaci e (vadizinal) | 89
Titaggiatura di superfci intema g
Rivestimenti intorni 109
Posa d vestimenti e n coramica | 10
Posa n opera di saghe, podale, azatein | 79
Serramenti 14g
Montaggio di potetagiatuoco 4q
Montaggio d seramenintern 59
Montaggio i porte inteme 59
IMPIANTI TRADIZIONALI 609
Assistenze murarie 89
Esacuzions ditracce esegute a mano 89
Esecuzions ditracos eseguie conatrezz | 89
impiant antincendio g
Reslzazions dollarele idca o degilatta | 79
Realzazions dollarele o deisisemidio | 7
Impianti i condizionamento 159
Posa dell macchina dicondizionamento | 4
Reslzzazione dolle canaizzazion perari | 119
Impianti sletrco e speciali 179
Reslzzazione di mpianto detico g
Realizzazione di mpianto telfonico e cite | 119
Resizazione di mpiano di e dat 59
impianti dilluminazione 10g
Instalazione di orp luminanti 109
Realizzazione di mpianto d luminazione | 10g
Impiantiidrco-sanitario o ol gas 109
Instalazione dalia cadai porprocuzons | 59
Montaggio i apparecehi igienico seniari | 59
Impiantitermici 10g
Instalazione di caldaia per mpianto tami | 59
Realzazions dollarele i cistibuzione | 59
impiantivari 59
Realizzazione di mpianto di ventiazione | 5
‘Smobitzzo del cantore 39
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