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CAPO | — INFORMAZIONI GENERALI SULL'APPALTO

PREMESSA

Nell'ambito del presente Schema di Contratto s'intendono per:

Codice D.Lgsv. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

Regolamento D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 (artt. ancora vigenti in quanto non abrogati dal D.Lgsv. 18 aprile 2016 n. 50 e
s.m.i.).

Linee Guida ANAC | Linee Guida Autorita Nazionale Anticorruzione, in attuazione D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Capitolato D.M. del 19 aprile 2000, n. 145 (artt. ancora vigenti: 1,2,3,4,6,8,16,17,18,19,27,30,34,35,36).

T.US. D.Lgsv. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. — “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

CSP Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione

CSE Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione

RUP Responsabile Unico del Procedimento

Dal punto di vista normativo I'appalto € disciplinato dai documenti di gara, dal presente “Schema di contratto”, dal Capitolato generale e
dai seguenti Capitolati speciali d’appalto:

e Capitolato speciale d’appalto — Capitolato norme tecniche opere edili ed affini
e Capitolato speciale d’appalto - Capitolato norme tecniche impianti elettrici e speciali
e Capitolato speciale d’appalto - Capitolato norme tecniche impianti meccanici

ART. 1.1 - OGGETTO DELL'APPALTO
Oggetto dell'appalto & I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per il progetto B/06/19 — Ospedale di Carpi — Sostituzione di
due gruppi frigoriferi con altrettanti ad alto rendimento e a basso impatto acustico.

ART. 1.2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta ad € 406.348,99 oltre ad € 9.176,44 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso ed IVA. esclusa - per un totale pari ad € 41552543 (diconsi euro
quattrocentoquindicimilacinquecentoventicinque/43) IVA esclusa.

Le categorie dei lavori da eseguirsi sono esposte nella seguente tabella A; nella stessa sono anche indicate, per ciascuna delle
categorie le modalita di compenso previste (a corpo o a misura), nonché le opere in economia incluse nel corrispettivo di appalto.
Poiché trattasi di lavori "a corpo”, nel corrispettivo contrattuale & da ritenersi compreso ogni onere, nessuno escluso, per consentire la
completa utilizzazione delle opere nelle condizioni e per gli scopi espressi nei documenti di gara. Si intendono quindi comprese tutte le
lavorazioni, ancorché non esplicitate, necessarie per dare i lavori compiuti a perfetta regola d’arte, funzionanti e funzionali per gli scopi
individuati dal presente progetto esecutivo.

La suddivisione indicata in Tabella A ha scopo indicativo; il prezzo offerto dallimpresa per I'appalto “a corpo” comprende tutte le
lavorazioni necessarie per realizzare I'opera descritta.

Tabella A: Quadro di spesa per lavori

LAVORI
Designazione delle diverse Importi
categorie a corpo a misura sicurezza totali
Opere edili ed affini
OG1 | Lavori 6.900,73 0 6.900,73
Impianti elettrici e speciali
0OS30 | Lavori 30.233,69 0 30.233,69
Impianti termici e
condizionamento
0S28 | Lavori 369.214,57 0 9.176,44 378.391,01
Totale generale a base d’appalto 406.348,99 0 9.176,44 415.525,43

Il costo della mano d’'opera risulta essere pari ad € 21.263,45.

Per la definizione della stima dell'intervento sono stati applicati i prezzi del listino PUAS 2019 ed ER 2019, oltre a nuovi prezzi specifici
per questa tipologia di intervento.

ART. 1.3 - OPERE DA REALIZZARE
Per la descrizione dettagliata degli interventi si rimanda alla relazione tecnica di progetto ed elaborati grafici.
Il progetto prevede un intervento di sostituzione di due gruppi frigoriferi con altrettanti ad alto rendimento e a basso impatto acustico.
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Nella descrizione delle voci di cui all’elaborato Elenco Descrittivo Articoli ed EPU, anche se non esplicitamente descritto, sono da
intendersi comprese, per ciascuna voce, ed ove necessario, oneri generali ad esempio: ponteggi, trasporto e sollevamento al piano,
trasporto di materiale di risulta in pubblica discarica, oneri di pubblica discarica, adeguato smaltimento per ciascuna tipologia di
materiale, consegna di certificazioni dei materiali, consegna di certificazioni specifiche ai fini VVF, dichiarazioni di corretta posa dei
materiali, ecc. Inoltre le voci sono da intendersi come “Fornitura e posa in opera”.

L'intervento sara eseguito durante il normale svolgimento delle attivita sanitarie; pertanto deve essere tenuta particolare cura affinché
non vi siano interferenze tra i percorsi di cantiere e quelli diretti ai reparti in attivita, non vi siano diffusione di polveri, le aree di intervento
siano accuratamente segregate, etc.; Le opere provvisionali necessarie per eseguire le compartimentazioni provvisorie al fine di
delimitare le aree di intervento sono a carico dell'impresa e comprese nel prezzo contrattuale.

Poiché gli interventi dovranno essere eseguiti su edifici all'interno dei quali verra mantenuta in funzione I'attivita attuale, I'impresa deve
effettuare un accurato sopralluogo nelle zone d’intervento per rendersi perfettamente conto delle opere da eseguire e delle modalita di
esecuzione.

L'impresa deve altresi valutare quali opere provvisionali intendera adottare durante I'esecuzione dei lavori al fine di impedire lo
spargimento di polveri, 'accumulo dei materiali di risulta, la promiscuita dei percorsi con il personale; dette opere provvisionali dovranno
essere conformi ai contenuti del PSC. L'impresa ha facolta di proporre la modifica entro 10 gg dalla consegna dei lavori, che dovra
essere approvata dal CSE.

Le modalita di esecuzione delle opere ed in particolare delle opere di demolizione di elementi vari, dovranno essere
preventivamente concordate con il direttore dei lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, al fine di garantire il
coordinamento con le attivita interferente e valutare la necessita di realizzare puntellamenti ai solai e/o quant’altro necessario.

Gli elementi impiantistici, i controsoffitti, i placcaggi, le pareti in cartongesso, le pareti attrezzate/armadi devono essere fissati
a parete (e/o a soffitto ove possibile) con modalita antisismiche, come da indicazioni del Direttore dei Lavori.

CAPO Il - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CONTRATTO - CAUZIONI - SUBAPPALTI
ART. 2.1 - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ED AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'offerta economica, deve essere formulata secondo le modalita descritte nell’Avviso di indizione gara e nella lettera di invito.

L'appalto € soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite dal presente Schema di Contratto e dalle norme dettate dai
Disciplinari tecnici allegati e facenti parte del contratto, nonché per tutto cio che non & in opposizione con le condizioni e norme dei citati
Capitolato d'oneri e Disciplinari tecnici, all'esatta osservanza delle condizioni stabilite nel Capitolato Generale.

Un errore nelle quantita previste sotto qualunque titolo non & considerato e I'lmpresa concorrente rimane interamente responsabile della
completa esecuzione delle opere edili e degli impianti.

L'aggiudicazione dell'appalto avverra con le modalita descritte nell’Avviso di indizione gara e nella lettera di invito.

L’Amministrazione si riserva la facolta a suo insindacabile giudizio di non procedere alla aggiudicazione. Nessuna spesa € dovuta ai
concorrenti per la partecipazione alla gara.

ART. 2.2 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Nel rispetto dei termini stabiliti dalla normativa vigente, a richiesta dell'’Amministrazione I'aggiudicatario dovra presentarsi per la stipula
del contratto d'appalto e in caso di rifiuto verra incamerata la fideiussione prestata a garanzia dell’offerta oltre al risarcimento delle
spese sostenute dallAmministrazione per I'effettuazione della gara e ai danni conseguenti.

La stipulazione del contratto dovra essere preceduta dal verbale sottoscritto dall'impresa e dal responsabile del procedimento circa il
permanere delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Qualora I'approvazione non abbia luogo nel termine di cui al comma otto dell’Art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., I'aggiudicatario puo,
mediante atto notificato alla stazione appaltante, recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell’istanza all'impresa non
spetta alcun indennizzo.

L’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se € intervenuta la consegna dei
lavori in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per I'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi
compresi quelle per opere provvisionali.

ART. 2.3 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO
Formano parte integrante del contratto di appalto:

capitolato generale (artt. ancora vigenti: 1,2,3,4,6,8,16,17,18,19,27,30,34,35,36);
documenti di gara;

I'offerta;

il presente schema di contratto;

i capitolati speciali di norme tecniche;

gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

I'elenco prezzi unitari opere edili ed affini

I’elenco prezzi unitari impianti elettrici;

I'elenco prezzi unitari impianti meccanici;

I'elenco descrittivo degli articoli opere edili ed affini;

I’elenco descrittivo degli articoli impianti elettrici

I'elenco descrittivo degli articoli impianti meccanici

il piano di sicurezza e i relativi “Elenco descrittivo degli articoli” ed “Elenco prezzi unitari”;
il cronoprogramma;

le polizze di garanzia;

il piano operativo di sicurezza predisposto dall'impresa.

Nel caso di discordanza tra i documenti contrattuali, verra adottata la soluzione che a giudizio del Direttore dei lavori sia ritenuta piu utile
agli scopi individuati dal presente progetto esecutivo.
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AZIENDA USL DI MODENA - SERVIZIO UNICO ATTIVITA TECNICHE

ART. 2.3.1 — PROTOCOLLI DI LEGALITA’

Formano parte integrante del presente “Schema di contratto” e del successivo contratto:

1) “Protocollo d'intesa per prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalita organizzata nel settore degli appalti e concessioni di

lavori pubblici” della Prefettura di Modena consultabile presso I'Ufficio Gare del Servizio Tecnico

2) Piano di Integrita del’AUSL MO (reperibile all'indirizzo http://www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10423).

Tali Protocolli prevedono:

a) la dichiarazione dell'lmpresa di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalita, sottoscritto nell'anno

2010 presso la Prefettura di Modena tra I'altro consultabile al sito http://www.prefettura.it‘modena, e che qui si intendono integralmente

riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

b) la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi

ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o0 negoziali per conto delle PA nei loro confronti per il triennio successivo alla

cessazione del rapporto;

c) di essere a conoscenza che il Piano di Integrita del’AUSL di Modena prevede:

. I'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;

. I'azione in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti di cui sopra;

. la nullita dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto ai punti precedenti e il divieto ai soggetti
privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con 'AUSL per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

e che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell’acquisizione delle informazioni di
cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sono sottoposte a condizione risolutiva e
che la stazione appaltante procedera alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire
informazioni interdittive;

e |'obbligo per I'aggiudicatario di comunicare all’Azienda USL di Modena I'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento
con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui agli artt. 2 e 3 del Protocollo di Intesa della Prefettura di Modena (trasporto di materiali
a discarica per conto di terzi; trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; estrazione, fornitura e/o
trasporto di terra e materiali inerti; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito
per movimento terra; confezionamento, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di
ferro lavorato; fornitura e posa in opera e noli a caldo (qualora non assimilati a subappalti ex art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
autotrasporto per conto di terzi; guardiania dei cantieri), nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per
qualsiasi motivo;

e |'obbligo per I'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative
interdittive a carico dell’altro subcontraente; tale clausola dovra essere espressamente accettata dall'impresa aggiudicataria;

e [|impegno delllmpresa appaltatrice e delle eventuali imprese sub-contraenti a presentare autonoma denuncia all’Autorita
Giudiziaria di ogni illecita richiesta di denaro od altra utilita, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso della
esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente, dandone notizia senza ritardo alla Prefettura;

e di prendere atto che, allo scopo di garantire la tracciabilitd dei flussi finanziari nel’ambito dei rapporti contrattuali connessi con
I'esecuzione dei lavori o con la prestazione di servizi o forniture e per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, ma anche altri
gravi reati (es. corruzione), I'Azienda USL di Modena adempie alle disposizioni normative di cui alla L. 136/2010 “Tracciabilita dei
flussi finanziari” come modificato dal D.L. 187/2010. Essa, pertanto, & tenuta ad inserire nei contratti di appalto o di concessione o
nei capitolati, I'obbligo a carico dell’appaltatore o concessionario di effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie, relative
all'esecuzione del contratto di appalto o della concessione, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati, vale a dire le
banche e Poste Italiane S.p.A. L’Azienda provvedera a verificare I'inserimento da parte delle imprese appaltatrici o concessionarie
nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i sub-contraenti di analoga clausola. In entrambi i casi, in caso di violazione, si
procedera alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale nonché alla revoca dell’autorizzazione al subappalto e/o al sub-
contratto.

ART. 2.4 - SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE A CARICO DELL'APPALTATORE.
Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto, di bollo, delle copie del contratto stesso e dei documenti e dei disegni di
progetto, compresi quelli che devono essere consegnati all’appaltatore.

A carico dell'appaltatore sono pure tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna
fino a quello del collaudo.

ART. 2.5 - CAUZIONE DEFINITIVA

Al momento della aggiudicazione I'lmpresa deve prestare cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo netto d’appalto, ai sensi dell’art.
103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per I'esatto adempimento degli obblighi contrattuali. In caso di ribasso superiore al 10%, la garanzia
fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, 'aumento é di
due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Tale cauzione dovra avere le seguenti caratteristiche:

. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

. prevedere I'operativita entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.

Si applica I'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.=

ART. 2.5.1 - POLIZZA ASSICURATIVA EX ART. 103 DEL CODICE APPALTI E S.M.I.

L’esecutore é altresi obbligato stipulare la polizza assicurativa, prevista dall'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., polizza che
tenga indenne I'Azienda U.S.L. da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita
civile per danni a terzi nell'esecuzione di lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; tale polizza deve avere i
seguenti massimali: somma assicurata corrispondente all'importo dei lavori in contratto per i danni di esecuzione; minimo € 500.000,00
per la responsabilita civile verso terzi. La mancata presentazione di tale polizza 10 giorni prima della consegna dei lavori comportera
I'applicazione per ogni giorno di ritardo di una penale nella misura prevista nella lettera di invito.

Tale penale verra contabilizzata sul primo SAL.
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AZIENDA USL DI MODENA - SERVIZIO UNICO ATTIVITA TECNICHE

ART. 2.6 - FACOLTA DELL'AMMINISTRAZIONE DI DISPORRE DELLA CAUZIONE

Le garanzie e le cauzioni hanno la funzione di assicurare I'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, dal risarcimento
dei danni derivanti dallinadempienza delle obbligazioni stesse, al rimborso delle somme che la stazione appaltante avesse
eventualmente corrispondere ad un terzo per il completamento dei lavori.

L'amministrazione ha diritto di valersi della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori
somme pagate durante I'appalto.

Tale potere verra esercitato con I'incameramento totale o parziale della cauzione.

L'appaltatore pud essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui la stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte,
durante I'esecuzione del contratto.

ART. 2.7 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE - PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE

Si richiamano integralmente i contenuti degli Artt. 2 del Capitolato.

L’appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede I'ufficio di direzione dei lavori. Tutte le comunicazioni del direttore dei
lavori o dal responsabile del procedimento saranno effettuate a mani proprie dell’appaltatore, o di colui che lo rappresenta nella
condotta dei lavori, oppure saranno effettuate presso il domicilio eletto secondo le modalita stabilite dal Capitolato.

Nel contratto in ottemperanza alle disposizioni normative di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. “Tracciabilita dei flussi finanziari”, dovranno
essere indicate le persone titolate alla riscossione (home, cognome, CF, carica ricoperta) ed i conti correnti dedicati.

ART. 2.8 - SUBAPPALTI, FORNITURE CON POSA E NOLI A CALDO

Relativamente ai subcontratti si fa riferimento a quanto disposto dal Codice e s.m.i..

L'impresa concorrente che intenda ricorrere al subappalto, deve presentare: una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 118 del Codice e
s.m.i. circa le opere che essa intenda subappaltare. Si fa presente che le autorizzazioni al subappalto, fermo restando I'espletamento
degli adempimenti previsti dalla legge, saranno rilasciate solo per quelle lavorazioni esattamente coincidenti con quelle dichiarate. Si
precisa che ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice e s.m.i. &€ considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita
espletate che richiedono 'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo non
superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora I'incidenza del costo della manodopera e
del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

Oltre al nominativo e domicilio del subappaltatore, all'indicazione e descrizione dettagliata delle opere o categorie di lavoro che intende
subappaltare, con indicazione dei prezzi unitari delle lavorazioni che si intendono subappaltare e con il relativo ribasso del
subappaltatore, ed alle giustificazioni motivate di tale intendimento, I'appaltatore deve fornire al Committente ogni altra notizia che
questi richieda al riguardo per la qualificazione ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e per la qualificazione tecnica.

L’appaltatore deve depositare presso la Stazione Appaltante il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell'inizio dei lavori
oggetto dell'istanza.

Il committente si riserva, a suo insindacabile giudizio, I'accoglimento o meno della richiesta dall’appaltatore.

Le lavorazioni previste in contratto con un’unica voce nella lista delle categorie non possono essere affidate in subappalto separando la
posa in opera dalla fornitura.

Nel caso che il Committente autorizzi il subappalto, I'appaltatore resta comunque responsabile di fronte ad esso dei lavori subappaltati,
in solido con il subappaltatore. Eventuali imposte e qualsiasi altra maggiore spesa derivanti dal subappalto sono o in ogni caso ad
esclusivo carico dell’appaltatore. Il Committente puo revocare I'autorizzazione al subappalto, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi
momento dandone comunicazione scritta all'appaltatore; e questi, al ricevimento della suddetta comunicazione, allontanera
immediatamente il subappaltatore, di cio direttamente rispondendo verso il committente. Tale revoca non da alcun diritto all’appaltatore
di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni e di perdite, o la proroga della data fissata per I'ultimazione dei lavori.

L’appaltatore e tenuto ai sensi dell’art. 105 commi 9,10, 17 del D.Lgs 50/16 e s.m.i. ad inviare alla Stazione Appaltante copia dei
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e delle fatture quietanzate dei subappaltatori.

A fronte della comunicazione di fornitura e posa in opera o di nolo a caldo effettuata dall'appaltatore ai sensi dell’art. 105 del Codice e
s.m.i., ’Amministrazione si riserva di verificare I'effettiva ricorrenza della fattispecie, riservandosi il diritto di sospendere le lavorazioni
comunicate, qualora esse ricadano nel caso di subappalto da autorizzare, secondo le modalita prescritte dal citato art. 105.

ART. 2.9 - INVARIABILITA DEI PREZZI CONTRATTUALI

Il prezzo di appalto si intende fisso e invariabile.
Non & ammessa la revisione dei prezzi.

ART. 2.10 - PREZZI CONTRATTUALI - LAVORI IN ECONOMIA

Il prezzo complessivo “a corpo” offerto, al netto del ribasso d'asta, si intende accettato dall’appaltatore secondo calcoli di sua

convenienza, e compensa ogni onere, nessuno escluso, per consentire la completa utilizzazione delle opere nelle condizioni e per gli

scopi espressi nei documenti di gara; sono quindi espressamente compresi nell'importo offerto i seguenti oneri,

e circa il cantiere: le spese per l'impianto, la manutenzione, lilluminazione, la recinzione, la sorveglianza, la custodia, le vie di
accesso, le spese per le occupazioni temporanee, per depositi od estrazioni di materiali. Le spese per idonei locali e per la
necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per I'ufficio di direzione lavori;

e circa la sicurezza: le spese per I'esecuzione dei lavori tutelando gli operai e gli operatori della struttura — opere provvisionali, anche
se non esplicitamente descritte nel PSC.

e circa i materiali: ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, e I'eventuale imposta di consumo, se dovuta, cali, perdite, sprechi, ecc.),
nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

e circa gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché per premi di
assicurazioni sociali;

e circa i noli: ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

e circa i lavori, tutte le spese per le forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennita di cave, di passaggi o
di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in
ascesa o discesa ecc. e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso
ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore deve sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei
vari articoli e negli elenchi dei prezzi unitari.
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e circa i rilievi: le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia
la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Sono inoltre compresi nel prezzo complessivo “a corpo” tutti gli oneri di cui al successivo Capo VI ONERI ED OBBLIGHI A CARICO
DELL’APPALTATORE — RESPONSABILITA’

L’appaltatore € obbligato ad effettuare, su richiesta del direttore dei lavori, i lavori in economia previsti in contratto fornendo la mano
d'opera necessaria; i compensi per tali prestazioni, quando il loro importo sia compreso nella cifra indicata nel quadro economico posto
a base di gara, verranno assoggettati al correttivo d'asta; quando lo superi saranno valutati applicando le tabelle della Commissione
regionale per il rilevamento dei costo della manodopera, dei materiali, dei trasporti e dei noli pubblicata periodicamente dal
Provveditorato delle Opere pubbliche per 'Emilia Romagna.

ART. 2.11 - CONTENZIOSO

Per gli eventuali contenziosi conseguenti a iscrizione di riserve sui documenti contabili, si fa riferimento a quanto stabilito dall’ art. 205
del Codice e s.m.i..

E’ escluso I'arbitrato.

Foro competente € quello di Modena.

ART. 2.12 - DANNI

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, tutte le opere provvisionali e tutte le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle
opere, alle persone e alle cose nella esecuzione dei lavori.

In particolare I'appaltatore deve tenere conto che le opere saranno eseguite all'interno di una struttura in funzione e che, quindi, tutte le
precauzioni, le opere provvisionali, i tamponamenti provvisori devono consentire lo svolgimento delle attivita in corso senza causare
danni al personale, agli utenti ed alle cose.

Tutti gli oneri derivanti dal mancato o parziale rispetto del presente articolo sono a totale carico dell’appaltatore.

ART. 2.13 - DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

In caso di danni per causa di forza maggiore 'appaltatore dovra attenersi alla seguente procedura:

1. L’esecutore non puo pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal
contratto.

2. Nel caso di danni causati da forza maggiore I'esecutore ne fa denuncia per iscritto al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello
dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento;

3. L’esecutore non pud sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba
rimanere inalterato sino a che non sia eseguito I'accertamento dei fatti;

4. Appena ricevuta la denuncia di cui al punto 2, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza
dell'esecutore, all'accertamento:

e dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale puo avere diritto I'esecutore stesso;

5. Nessun indennizzo é dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso
€ tenuto a rispondere;

6. | danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono
valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, I'esecutore pud dare la
dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

ART. 2.14 . ACCESSO AL CANTIERE - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

L’accesso al cantiere é riservato agli addetti ai lavori ed al personale dell’ufficio di direzione.

E’ vietato all’appaltatore di consentire a chicchessia I'accesso ai luoghi ove si svolgono i lavori senza la preventiva autorizzazione scritta
del direttore dei lavori.

L’appaltatore & obbligato a mantenere il piu stretto riserbo per tutto quanto attiene il cantiere ed alla condotta dei lavori. Non pud quindi
diffondere notizie, fornire a terzi documentazioni (progetti, disegni, atti tecnici, fotografie etc.) né pubblicare articoli o memorie o
rilasciare interviste, rimanendo gli uffici preposti della stazione appaltante gli unici autorizzati a fornire notizie a terzi.

Per la contravvenzione a quanto sopra esposto sara applicata all'Impresa appaltatrice la penale esposta in tabella P. L'importo della
penale sara detratto dal Certificato di Pagamento immediatamente successivo; cid0 non esonera l'appaltatore dal rispondere
personalmente dei danni, anche d'immagine, causati allamministrazione per comportamenti difformi rispetto a quanto sopra stabilito;
egli & responsabile anche se il fatto € commesso da suoi dipendenti o dipendenti di subappaltatori o fornitori.

ART. 2.15 - MORTE O FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

In caso di morte dell'appaltatore, si applicano le norme previste dagli articoli 1674 e 1675 del codice civile.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, I'’Azienda si riserva I'applicazione
dell’art. 106 e 110 del Codice e s.m.i..

CAPO Il - ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 3.1 - CONSEGNA DEI LAVORI

I RUP autorizza il DL alla consegna dei lavori dopo che il contratto & divenuto efficace e comunque secondo le modalita previste dalla
normativa vigente in materia di Lavori Pubblici.

La consegna di tutte le opere oggetto della presente gara d’'appalto sara unica; dal relativo verbale decorre il tempo contrattuale per
I'esecuzione dei lavori fatte salve le indicazioni di cui ai successivi paragrafi.

In materia di “consegna dei lavori” si dettaglia quanto segue:
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AZIENDA USL DI MODENA - SERVIZIO UNICO ATTIVITA TECNICHE

IN MERITO AL GIORNO E TERMINE PER LA CONSEGNA

1.

10.

11.

Il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo che il contratto € divenuto
efficace. Il responsabile del procedimento autorizza altresi il direttore dei lavori alla consegna dei lavori subito dopo che
I'aggiudicazione definitiva € divenuta efficace.

Per le amministrazioni statali, la consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione
alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del
contratto quando la registrazione della Corte dei conti non € richiesta per legge. Per le altre stazioni appaltanti il termine di
quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto. Per i cottimi fiduciari il termine decorre dalla data
dell'accettazione dell'offerta.

Il direttore dei lavori comunica all’esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori,
munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei
lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna,
alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della stazione appaltante.

In caso di consegna secondo il precedente punto 1, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto 0 somministrato
dall’esecutore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

Effettuato il tracciamento, sono collocati eventuali picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari.
L’esecutore e responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

La consegna dei lavori deve risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio con I'esecutore; dalla data di tale verbale
decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

Qualora I'esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine
contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine
assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, I'esecutore puo chiedere di recedere dal
contratto. Nel caso di accoglimento dell' istanza di recesso I'esecutore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali
nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati al successivo paragrafo
“in merito ai riconoscimenti a favore dell’'esecutore in caso di ritardata consegna dei lavori”. Ove l'istanza dell'esecutore non
sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal
ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite dal successivo paragrafo “in merito ai riconoscimenti a favore dell’esecutore in
caso di ritardata consegna dei lavori”.

La facolta della stazione appaltante di non accogliere listanza di recesso dell'esecutore non pud esercitarsi, con le
conseguenze previste dal precedente punto 8, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la meta del termine utile
contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione
non puo durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutiimente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti punti
8e.

Nelle ipotesi previste dai punti 8, 9 e 10 il responsabile del procedimento ha I'obbligo di informare I'Autorita.

IN MERITO AL PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:
a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti
di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
b) le aree, i locali, I'ubicazione e la capacita delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione
dell’esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per I'esecuzione dei lavori;
c) ladichiarazione che 'area su cui devono eseguirsi i lavori € libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi
di cui al successivo punto 18, che lo stato attuale € tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione dei lavori.
Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per I'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in piu luoghi e in pit
tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.
Qualora la consegna sia eseguita ai sensi del precedente punto 4, il processo verbale indica a quali materiali I'esecutore deve
provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato
dall’esecutore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.
Il processo verbale é redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall' esecutore. Dalla data di esso decorre il
termine utile per il compimento dei lavori.
Un esemplare del verbale di consegna € inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'
esecutore, ove questi lo richieda.
Il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori possa farsi in piu volte con successivi verbali di consegna parziale
quando la natura o l'importanza dei lavori o dell’opera lo richieda. In caso di urgenza, I'esecutore comincia i lavori per le sole
parti gia consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge € quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili, esecutore & tenuto a
presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli
immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilita si applica la
disciplina dell'articolo 107 del Codice e s.m.i..

IN MERITO ALLE DIFFERENZE RISCONTRATE ALL'ATTO DELLA CONSEGNA

19.
20.

21.

Il direttore dei lavori & responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi.

Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei
lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze
riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e
proponendo i provvedimenti da adottare.

Il responsabile del procedimento, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avra riferito, nel caso in cui I'importo
netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell'importo netto di aggiudicazione
e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalita dell’'opera o del lavoro, dispone che il direttore
dei lavori proceda alla consegna parziale, invitando I'esecutore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il
programma di esecuzione di cui al precedente punto 18.
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AZIENDA USL DI MODENA - SERVIZIO UNICO ATTIVITA TECNICHE

22. Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita dello stato dei luoghi rispetto a quello
previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalita e con gli effetti di cui all’articolo 190 del
Regolamento.

IN MERITO Al RICONOSCIMENTI A FAVORE DELL’ESECUTORE IN CASO DI RITARDATA CONSEGNA DEI LAVORI

23. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell’esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a
fatto o colpa della stazione appaltante come indicato al precedente paragrafo “in merito al giorno e termine per la consegna” ,
punti 8 e 9, I'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali (*), nonché delle altre spese effettivamente sostenute e
documentate in misura comungue non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

e 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;

e 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;

e 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.
Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, I'esecutore ha altresi diritto al rimborso delle spese, nell'importo
guantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati
dalla stazione appaltante; con il pagamento la proprieta del progetto € acquisita in capo alla stazione appaltante.

24. Ove listanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, I'esecutore ha diritto al risarcimento dei
danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera
prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dellistanza di recesso
fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

25. Oltre alle somme espressamente previste nei commi 23 e 24, nessun altro compenso o indennizzo spetta all’esecutore.

26. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 23, debitamente quantificata, & inoltrata a pena di
decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dellistanza di recesso; la
richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 24 é formulata a pena di decadenza mediante riserva da
iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilita con le
modalita di cui all'articolo 190.

Se ricorrono le condizioni, la consegna potra avvenire in pendenza di contratto secondo le procedure indicate al precedente paragrafo
“in merito al giorno e termine per la consegna“ punto 4.

La consegna di tutte le opere oggetto del presente appalto sara unica; dal relativo verbale decorre il tempo contrattuale per I'esecuzione
dei lavori.

NOTE:

NOTA (*)

- Sono a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto.

- Laliquidazione delle spese di cui al punto (a) € fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui & stato stipulato il contratto.

- Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

ART. 3.2 — PIANO DELLA QUALITA DI COMMESSA

Si richiama quanto prescritto all'art. 43 comma 4 del Regolamento: Nel caso di interventi complessi, il direttore dei lavori dovra
acquisire “Piano di qualita di costruzione e di installazione” redatto dall’appaltatore. Tale documento deve contenere le indicazioni
relative alla identificazione, pianificazione e programmazione delle condizioni, sequenze, modalita, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi
delle attivita di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il direttore dei lavori verifichera congruenza e completezza del “Piano di
qualita di costruzione ed installazione”, richiedendone se necessario eventuali modifiche ed integrazioni, prima della sua approvazione.
Il direttore dei lavori concordera quindi con I'appaltatore le modalita di controllo delle fasi esecutive sulla base di quanto previsto dal
“Piano di qualita di costruzione ed installazione”.

In tutti i casi in cui 'impresa abbia un sistema di controllo della qualita certificata secondo la norma UNI ISO 9001: 2008, dovra fornire al
DL - entro 15 giorni dalla consegna dei lavori, il PdQ di commessa dalla stessa predisposto per il cantiere secondo la UNI ISO 9001:
2008.

Allo scopo di conferire maggior efficacia all’attivita di sorveglianza e controllo delle fasi esecutive, il Direttore dei lavori puo richiedere
allimpresa esecutrice la consegna del “piano della qualita di commessa” da essa redatto ai sensi della citata norma UNI ISO 9001:
2008.

ART. 3.3 - ORDINI DI SERVIZIO, ISTRUZIONI E PRESCRIZIONI

Ci si atterra alle seguenti procedure:

1. responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con disposizione di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la
regolarita dei lavori, fissa I'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in
relazione all'importanza dei lavori, la periodicita con la quale il direttore dei lavori & tenuto a presentare un rapporto sulle principali
attivita di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.

2. Nellambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori resta di competenza di
quest'ultimo I'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.

3. Lordine di servizio & 'atto mediante il quale sono impartite all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile
del procedimento ovvero del direttore dei lavori. L'ordine di servizio € redatto in due copie e comunicato all’esecutore che lo
restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora I'ordine di servizio sia impartito dal direttore dei lavori, deve essere vistato
dal responsabile del procedimento. L'esecutore € tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte
salve le facolta di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilita
all'atto della firma immediatamente successiva all’'ordine di servizio oggetto di riserve.

L'appaltatore, nell'eseguire i lavori in conformita del contratto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che
gli siano comunicate dal responsabile del procedimento, dal direttore dei lavori o dai suoi assistenti, fatte salve le facolta di iscrivere le
proprie riserve.

ART. 3.4 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI CRONOPROGRAMMA
Si richiamano integralmente i contenuti dell’Art. 43 del Regolamento.
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AZIENDA USL DI MODENA - SERVIZIO UNICO ATTIVITA TECNICHE

L'impresa deve attenersi alle indicazioni contenute nel cronoprogramma allegato al contratto che & composto da un diagramma che
rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti della sequenza logica,
dei tempi e dei costi.

Deve presentare prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa
il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

In genere 'appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli perfettamente compiuti nel
termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi
dellamministrazione.

L'amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di
tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu conveniente, specialmente in relazione alle esigenze
dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o
farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L’amministrazione si riserva il diritto di interferire con il programma dei lavori presentato dallimpresa al fine di tutelare I'erogazione dei
servizi sanitari, senza che I'Appaltatore possa farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

ART. 3.5 - DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI

Si richiamano integralmente i contenuti degli Artt. 4 e 6 del Capitolato.

L'appaltatore mantiene la disciplina nei cantieri ed ha I'obbligo di osservare e di fare osservare dai suoi agenti ed operai le leggi, i
regolamenti e le obbligazioni in genere assunte col contratto.

ART. 3.6 - SICUREZZA DEI LAVORATORI

Si richiamano integralmente i contenuti degli Artt. 7, 8 e 9 del T.U.S.

L’appaltatore é tenuto alla puntuale applicazione di quanto previsto dal piano di sicurezza allegato al contratto, nonché alla esecuzione

di quanto ordinato dal CSE, che esercitera le proprie mansioni secondo quanto previsto dal T.U.S..

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, I'appaltatore redige e consegna alla stazione

appaltante:

o il piano operativo di sicurezza (POS) relativo al cantiere interessato per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio
del piano di sicurezza.

e la dichiarazione dell’'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate
all'l.N.P.S., all'l.N.A.l.L., ed alle Casse Edili;

e eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento
dei prezzi pattuiti.

Entro I'inizio dei lavori I'appaltatore trasmette il piano di sicurezza alle imprese subappaltatrici, e ne da comunicazione scritta al

coordinatore per la sicurezza.

Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa subappaltatrice trasmette il proprio piano operativo al coordinatore per la

sicurezza.

L’affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle

imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di

consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.

Il direttore tecnico di cantiere sara responsabile del rispetto dei piani da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

ART. 3.7 - ACCETTAZIONE, QUALITA E IMPIEGO DEI MATERIALI

Dovra avvenire secondo le modalita di seguito descritte:

1. | materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed EDA ed essere della migliore qualita:
possono essere messi in opera solamente dopo I'accettazione del direttore dei lavori (**);

2. L'accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori puo rifiutare in
qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero
conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli
dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

3. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante pud provvedervi
direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della
rimozione eseguita d'ufficio.

4.  Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri
della stazione appaltante in sede di collaudo.

5. L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei
documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilitd & redatta
come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore dei lavori I'impiego di materiali o
componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione
di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che I'opera sia accettabile
senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto,
sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione
accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo
campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta
espresso riferimento a tale verbale.

8. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato
speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a
carico dell'esecutore.

| materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni dell’elenco descrittivo degli articoli ed essere della migliore qualita.
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In caso di controversie si procede secondo quanto indicato in nota (**).

Il Direttore dei Lavori puo pretendere la fornitura di campioni, I'esecuzione di integrazioni in opera, la predisposizione di modelli in scala
1:1 delle opere, da eseguire senza che I'appaltatore possa richiedere maggiori compensi. Per ogni materiale/lavorazione indicata in
progetto dovranno essere presentate le relative schede tecniche del produttore dalle quali risulti la rispondenza delle prescrizioni di
progetto.

| materiali devono essere privi di amianto e Composti Organici Volatili con particolare riferimento a formaldeide e ad ogni altra aldeide.
Materiali e componenti possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori.

NOTE:

NOTA (**)

In caso di controversia si proceda secondo quanto di seguito indicato:

- |l direttore dei lavori o I'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire
sull’esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio,
'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento € comunicata all’esecutore, il quale ha
I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in occasione della sottoscrizione.

- Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con I'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o,
mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale & comunicata all’esecutore per le sue osservazioni, da
presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale
si intendono definitivamente accettate.

- L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che & inviato al responsabile del procedimento con le eventuali
osservazioni dell’esecutore.

- Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

ART. 3.8 - PROVVISTA DEI MATERIALI

Entro 15 giorni dalla consegna dei lavori, I'appaltatore fornisce alla stazione appaltante I'elenco delle marche relative alle forniture da
installare rispondenti alle prescrizioni di Capitolato e di progetto; I'elenco deve prevedere almeno tre alternative per ciascun prodotto
scelto tra primarie marche in commercio, qualora non siano specificate nei Disciplinari Tecnici allegati al Contratto. La stazione
appaltante si riserva la facolta di richiedere altre marche rispetto a quelle indicate, al fine di soddisfare le proprie esigenze in merito alla
qualita dei materiali, alla loro durata ed alla rispondenza alle esigenze di omogeneita manutentiva dell'azienda.

ART. 3.9 - SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI
Non vi sono prescrizioni speciali per i luoghi di provenienza dei materiali, fatta salva la loro rispondenza alle caratteristiche tecniche
indicate in progetto.

ART. 3.10 - RESPONSABILITA TECNICA

L’appaltatore & I'unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformita alle buone regole della tecnica e nel rispetto di

tutte le norme di legge vigenti all’epoca della loro realizzazione; la presenza sul luogo del direttore dei lavori o del personale di

sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, I'approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere si intendono esclusivamente

connessi con la maggior tutela della stazione appaltante e non diminuiscono la responsabilita dell’appaltatore, che sussiste in modo
pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo fatto salvo il maggior termine di cui agli articoli 1667 e 1669 dei codice civile.

All'lmpresa aggiudicataria incombe anzi I'obbligo di preporre alla direzione del cantiere un ingegnere o architetto iscritto all’albo

professionale che deve essere assistito da un tecnico diplomato di specifica competenza.

La nomina dei tecnici sopra indicati deve essere comunicata per iscritto alla Stazione Appaltante entro 30 giorni dalla aggiudicazione

e, comunque, prima della consegna dei lavori.

In particolare compete esclusivamente all'appaltatore ed al direttore del cantiere ogni decisione e responsabilita per quanto riguarda:

e le modalita e i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e di direzione del cantiere;

e le opere provvisionali, le armature, i disarmi, gli scavi, i rinterri, le demolizioni, le previdenze antinfortunistiche ed ogni altro
provvedimento per salvaguardare I'incolumita sia del personale che dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché
per evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprassuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati.

Ogni e piu ampia responsabilita in caso di infortunio e danni ricadra pertanto sull’appaltatore, nonché sul personale preposto alla

direzione tecnica dei lavori, restando la stazione appaltante sollevata ed indenne da qualsiasi domanda di risarcimento o azione legale.

L'Appaltatore € tenuto a specificare se il Direttore di cantiere svolge anche le mansioni di Responsabile della sicurezza ai sensi del D.
Lgs.81 del 2008 ovvero, se tale compito € stato affidato ad un soggetto distinto, I'appaltatore ha l'obbligo di comunicarne il nominativo
nonché l'accettazione per iscritto da parte dello stesso affidatario

ART. 3.11 - RESPONSABILITA DEL DIRETTORE DEL CANTIERE

I direttore del cantiere € responsabile del buon andamento del cantiere stesso, dell'osservanza delle prescrizioni contenute nel piano di
sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza, di tutte le norme contrattuali, delle disposizioni relative alla prevenzione
degli infortuni, delle disposizioni impartite dal direttore dei lavori in corso d'opera e dal coordinatore per la sicurezza.

Il direttore del cantiere vigila per l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la
vita e la incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

ART. 3.12 - DIFETTI DI COSTRUZIONE
L'appaltatore deve eseguire le lavorazioni con la necessaria diligenza e con i materiali prescritti contrattualmente; il direttore dei lavori
vigila affinché siano rispettatati i requisiti contrattuali.

ART. 3.13 - ACCERTAMENTO E REGISTRAZIONE DEI LAVORI
Si richiamano integralmente i contenuti degli Artt. 180 e 184 del Regolamento. Nella annotazione dei lavori compensati a corpo si
procedera registrando la quota percentuale eseguita dell’aliquota di ogni categoria di lavorazione indicata in Tabella B.

Tabella B: Percentuali indicative di incidenza delle lavorazioni per i lavori compensati a corpo, valevoli ai soli fini contabili
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incidenza sul prezzo
. d'appalto (importo a base
Categoria delle lavorazioni |mporto€da eHE d’asta esclusi oneri della
sicurezza)
%
Opere edili ed affini 6.900,73 1,70%
Impianti elettrici e speciali
Impianti elettrici 29.070,86 7,15%
Assistenza muraria 1.162,83 0,29%
Impianti meccanici
Impianti meccanici 354.848,53 87,32%
Assistenza muraria 14.366,04 3,54%
TOTALE 406.348,99 100%

La valutazione delle aliquote percentuali delle opere eseguite € effettuata in maniera autonoma dal direttore dei lavori che pud riferirsi al
computo metrico di progetto.

ART. 3.14 - VARIAZIONI Al LAVORI E DETERMINAZIONE DI NUOVI PREZZI

Si richiamano integralmente i contenuti dell’ art. 106 del Codice e s.m.i.,inoltre si forniscono le seguenti indicazioni:

IN MERITO A VARIAZIONI ED ADDIZIONI AL PROGETTO APPROVATO

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo essere introdotta dall’'esecutore se non € disposta dal direttore dei lavori
e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 106 del codice e
S.m.i..

2. Il mancato rispetto del punto 1, comporta, salva diversa valutazione del responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a
carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in
nessun caso egli puo vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 106 del codice e s.m.i., sia necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto in
esecuzione, non previste nel contratto, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante,
indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento.

4. L’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia
ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto. Per il mancato adempimento dell’esecutore
si applicano le disposizioni di cui alla precedente NOTA (**) riportata al par. 3.7 del presente documento. Qualora I'importo delle
variazioni rientri nel limite stabilito dal successivo punto 12, la perizia di variante o suppletiva & accompagnata da un atto di
sottomissione che l'esecutore € tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di
eccedenza rispetto a tale limite, la perizia € accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall’esecutore
in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali, in relazione a quanto disposto dal successivo comma 13,
e condizionata tale accettazione.

5.  Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all'articolo 106, comma 2 del
Codice e s.m.i..

6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare
materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 163 e
s.m.i..

7. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'articolo 106, comma 1, del codice e s.m.i.
consentono di disporre varianti in corso d’opera € demandato al responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita
relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.

8. Nel caso di cui all'articolo 106, comma 1, lettera c1), del codice e s.m.i., il responsabile del procedimento, su proposta del direttore
dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilita alla stazione appaltante, motiva circa la sua non
prevedibilita al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la
variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della
pubblica amministrazione o di altra autorita, il responsabile del procedimento riferisce alla stazione appaltante. Nel caso previsto
dall’articolo 106, comma 1, lettera c1), del codice e s.m.i. la descrizione del responsabile del procedimento ha ad oggetto la verifica
delle caratteristiche dell’evento in relazione alla specificita del bene, o della prevedibilita 0 meno del rinvenimento.

9. Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione
appaltante su parere dell'organo consultivo che si € espresso sul progetto, qualora comportino la necessita di ulteriore spesa
rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal
responsabile del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto.

10. Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento della loro non prevedibilita, le variazioni di cui all'articolo
106, comma 2 del codice e s.m.i. che prevedano un aumento della spesa non superiore al cinque per cento dell'importo originario
del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso |'accantonamento per imprevisti 0 mediante utilizzazione, ove consentito,
delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara.

11. | componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla stazione
appaltante dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresi responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o
lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da
interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di
proprieta delle stazioni appaltanti.

12. Per le sole ipotesi previste dall'articolo 106 del codice e s.m.i., la stazione appaltante durante I'esecuzione dell'appalto pud
ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e I'esecutore é tenuto ad eseguire i
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variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva I'eventuale applicazione del punto 6 del presente
articolo e di quanto indicato in NOTA (***), e non ha diritto ad alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

13. Se la variante, nei casi previsti dal comma 12, supera tale limite il responsabile del procedimento ne da comunicazione
all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione
dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve
comunicare all’esecutore le proprie determinazioni. Qualora I'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del
responsabile del procedimento si intende manifestata la volonta di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del
contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le
condizioni avanzate dall'esecutore.

14. Ai fini della determinazione del quinto, I'importo dell'appalto & formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato
dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia intervenute, nonché dellammontare degli importi,
diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 239 e 240 del codice e s.m.i.. La
disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 106, comma 2 del codice e s.m.i..

15. Nel calcolo di cui al comma 14 non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a
fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantita previste superino il quinto dell'importo totale del contratto e non
dipendano da errore progettuale ai sensi dell'articolo 106, comma 2 del codice e s.m.i., I'esecutore pud chiedere un equo
compenso per la parte eccedente.

16. Ferma l'impossibilita di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino,
nei vari gruppi di categorie ritenute omogenee modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all’esecutore e
riconosciuto un equo compenso, comungue non superiore al quinto dellimporto dell'appalto. Ai fini del presente comma si
considera notevolmente pregiudizievole la variazione del singolo gruppo che supera il quinto del corrispondente valore originario e
solo per la parte che supera tale limite.

17. In caso di dissenso sulla misura del compenso € accreditata in contabilitd la somma riconosciuta dalla stazione appaltante, salvo il
diritto dell’esecutore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta.

18. Qualora il progetto definitivo o esecutivo sia stato redatto a cura dell'esecutore, e la variante derivi da errori 0 omissioni progettuali
imputabili all'esecutore stesso, sono a suo totale carico I'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato
rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.

IN MERITO ALLA DIMINUZIONE DEI LAVORI E VARIANTI MIGLIORATIVE IN DIMINUZIONE PROPOSTE DALL'ESECUTORE

19. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 106 del codice e s.m.i., la stazione appaltante pud sempre ordinare
I'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto e
senza che nulla spetti all’esecutore a titolo di indennizzo.

20. L'intenzione di avvalersi della facolta di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'esecutore e comunque prima del
raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

21. l'esecutore, durante il corso dei lavori pud proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni di sua esclusiva ideazione e che
comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori. Il Direttore dei Lavori si riserva di accettare o0 meno quanto proposto.

22. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o
singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto
stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneita delle
proposte & dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio I'analisi del valore.

23. La proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, &
presentata al direttore dei lavori che entro dieci giorni la trasmette al responsabile del procedimento unitamente al proprio parere. Il
responsabile del procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all’esecutore le proprie motivate
determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.

24. Le proposte dell’esecutore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento
nell'esecuzione dei lavori cosi come stabilito nel relativo programma.

25. | capitolati speciali possono stabilire che le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi del presente articolo
sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e I'esecutore.

L'amministrazione si riserva la insindacabile facolta di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterra opportune
nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che I'appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di
compensi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato, nel presente Schema di Contratto e nei disciplinari tecnici che
reggono il presente appalto.

Nessuna variante pud essere introdotta dall'appaltatore senza autorizzazione del direttore dei lavori. L'appaltatore pud proporre
motivate varianti migliorative al progetto appaltato ai sensi del precedente paragrafo “in merito alla diminuzione dei lavori e varianti
migliorative in diminuzione proposte dall’esecutore”, purché comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori mantenendo
inalterate le qualita dei materiali e delle lavorazioni.

NOTE:
NOTA (*+)

In caso di Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto, si proceda secondo quanto di seguito indicato:

- Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi
diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
a) desumendoli dal prezzario;
b)  ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
C) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

- Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’'offerta.

- I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e I'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino
maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del
procedimento prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.

- Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta

- Se I'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante puo ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la
somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei
modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
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ART. 3.15 - AUMENTO E DIMINUZIONE DEI LAVORI

Si richiamano integralmente i contenuti del precedente Art. 3.14 del presente documento.

L'amministrazione durante I'esecuzione dei lavori pud ordinare, alle stesse condizioni del contratto, un aumento o una diminuzione delle
opere fino alla concorrenza di un quinto in pit 0 meno dellimporto del contratto stesso, senza che percio spetti indennita alcuna
all'appaltatore.

ART. 3.16 - TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO

Si richiamano integralmente i contenuti degli Artt., 107 del Codice e s.m.i. e 199 del Regolamento.

L’esecuzione dei lavori & prevista in n. 72 giorni naturali e consecutivi (comprensivi delle prove funzionali a carico dell'impresa).
L'esecuzione dei lavori € prevista in una unica fase.

L'appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non
imputabile, deve rimborsare all'amministrazione le relative spese di assistenza e sottostare alla penale ammontante all’ 1 per mille
dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo.

Complessivamente la penale non puo superare il 10% dell'importo di contratto.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede
subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'ammontare delle spese di assistenza e della penale é ritenuto sul prezzo del lavoro.

Alla fine dei lavori I'lmpresa aggiudicataria deve consegnare alla Direzione Lavori le dichiarazioni e certificazioni previste al
successivo Capo VI gruppo D, al fine di poter attivare i collaudi e I'attivazione dell’area.

ART. 3.17 - PREMIO DI ACCELERAZIONE
Non é previsto il premio di accelerazione.

ART. 3.18 — SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI
Si richiamano integralmente i contenuti all’Art. 107 del Codice e s.m.i..
I direttore dei lavori od il responsabile del procedimento possono ordinare la sospensione temporanea dei lavori.

ART. 3.19 — PROROGHE
Si richiamano integralmente i contenuti dell’Art. 107 del Codice e s.m.i..
L’appaltatore puo richiedere motivata proroga all’'ultimazione dei lavori, in merito alla quale si esprimera I'amministrazione.

ART. 3.20 - LAVORI FESTIVI E FUORI DELL’ORARIO NORMALE

Le opere non verranno eseguite fuori dell’'orario normale se non nei casi seguenti:

e che esse siano espressamente richieste dalla direzione dei lavori, per motivi di necessita o urgenza;

e che l'impresa ne sia stata, a richiesta, autorizzata dalla direzione dei lavori, onde poter ultimare i lavori nel tempo stabilito.

ART. 3.21 - PROPRIETA DEGLI OGGETTI RITROVATI
Tutti gli oggetti ed i materiali ritrovati durante i lavori sono di proprieta delllamministrazione, fatti salvi i diritti che spettano allo stato;
appartengono altresi allamministrazione i materiali provenienti dalle demolizioni e dagli scavi.

CAPO IV - PAGAMENTI

ART. 4.1 - ACCERTAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI E PAGAMENTI IN ACCONTO

Si richiamano integralmente i contenuti degli Artt. 180, 183, 184, 185, 195 del Regolamento.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all’appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto
del corrispettivo dell'appalto, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge raggiunga la cifra di €
100.000,00 (diconsi € centomila/00 ).

Nella valutazione dei lavori compensati a corpo, ai sensi dell’Art. 184 del Regolamento, si procedera alla registrazione della quota
percentuale dell’aliquota relativa alla stessa categoria che é stata eseguita.
Le quantita saranno desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori.

L'Impresa ha l'obbligo di segnalare con comunicazione scritta il presunto raggiungimento dell'importo di cui al primo comma del
presente articolo. Tale segnalazione attiva la procedura di pagamento e fa decorrere i tempi per il suo perfezionamento, a partire dalla
data di protocollo presso il Servizio Unico Attivita Tecniche.

Successivamente (entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione delllmpresa), il direttore dei lavori effettua il sopralluogo
conclusivo per verificare I'effettivo avanzamento dei lavori e provvede a verificare I'avanzamento e ad emettere il certificato di
pagamento entro i successivi 45 giorni. Dell’emissione del certificato di pagamento e della sua trasmissione all'ufficio bilanci
dell’Azienda I'impresa avra notizia tramite lettera raccomandata, al fine di emettere la relativa fattura.

Il conto finale relativo alla rata a saldo, qualunque sia 'ammontare, viene redatto e rilasciato dopo I'accertata ultimazione dei lavori
ed il completo adempimento agli oneri individuati al capo VI - gruppo D2 del presente documento.

ART. 4.2.3 - PARTICOLARITA DEI PAGAMENTI DELLE OPERE RIGUARDANTI MATERIALI VARI E LA
PREVENZIONE INCENDI
Il direttore dei lavori avra facolta di richiedere, in occasione dell’emissione di ogni S.A.L., la presentazione delle Certificazioni e delle
dichiarazioni relative:

o alle opere riguardanti la prevenzione incendi realizzate alla data dell’emissione;
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e | materiali posati sono privi di amianto e Composti Organici Volatili con particolare riferimento a formaldeide e ad ogni altra
aldeide;
e  Certificazioni di vetri, serramenti
e E quant’altro necessario
La mancata presentazione delle dichiarazioni richieste - attestanti la correttezza della fornitura - non permettera al Direttore dei Lavori di
accettare le opere realizzate che, conseguentemente, non potranno essere inserite in contabilita.

ART. 4.2 - TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI
Si richiamano integralmente i contenuti dell’ Art. 194, del Regolamento.
Inoltre si definisce quanto segue:

IN MERITO Al TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DEL SALDO

1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non pud superare i
quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 194 del
Regolamento. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non pud superare i trenta giorni a
decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

2. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non pud superare i novanta giorni dall'emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Nel caso I'esecutore non abbia preventivamente
presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

3. | capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini inferiori.

IN MERITO AD INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO

4. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito dal precedente paragrafo “in
merito ai termini di pagamento degli acconti e del saldo” per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'esecutore gli
interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella
emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

5. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito stabilito dal precedente paragrafo “in merito ai
termini di pagamento degli acconti e del saldo” per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi
corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e
fino all'effettivo pagamento sono dovulti gli interessi moratori.

6. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dal precedente paragrafo “in merito ai termini di
pagamento degli acconti e del saldo” per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso
legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.

7. Nel caso di subappalto con pagamento diretto, gli interessi di cui al presente paragrafo sono corrisposti all'esecutore ed ai
subappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi.

All'appaltatore spettano gli interessi di legge nel caso di ritardati pagamenti rispetto ai termini stabiliti dal Capitolato.

ART. 4.3 - DOCUMENTI CONTABILI E RISERVE DELL'APPALTATORE

Si richiamano integralmente i contenuti degli Artt. 181, 190, 191 del Regolamento.

ART. 4.4 - CONTO FINALE
Si richiamano integralmente i contenuti dell’art. 200 del Regolamento e del precedente art. 4.2 del presente documento.
Il conto finale sara compilato dal direttore dei lavori entro 45 giorni dalla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori

CAPO YV - COLLAUDI

ART. 5.1 - COLLAUDI

Si richiamano integralmente i contenuti degli Artt. 215, 222, 219, 224, 221, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 235, 237 del
Regolamento.

Tutte le opere eseguite e le forniture sono oggetto di collaudo finale prima della presa in carico da parte del’Amministrazione.
L’Amministrazione si riserva la facolta di prendere in carico I'opera realizzata o parte di essa prima che intervenga il collaudo
provvisorio, ai sensi dell’art. 230 del Regolamento.

II collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che I'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni
tecniche prestabilite, in conformita del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati.
Il collaudo ha altresi lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilita e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con
le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantita, ma anche per qualita dei materiali, dei componenti e delle provviste, e
che le procedure espropriative poste a carico dell’appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo
comprende altresi tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

Tutti gli oneri per I'esecuzione dei collaudi (manovalanza, energia elettrica, acqua, calore, mezzi d'opera, materiali, ecc.) sono a
completo carico dell'appaltatore.

L’appaltatore & edotto del fatto che tutti i collaudi, le verifiche e le documentazioni necessarie al fine della presa in carico anticipata delle
aree di ciascuna fase lavorativa (ai sensi dell’art. 230 del Regolamento) dovranno essere effettuati e prodotti al termine di ogni singola
fase e prima dell'inizio della fase successiva cosi come dettagliato all’art. “3.16 — tempo utile per la ultimazione dei lavori — penale per il
ritardo” — del presente documento e secondo le disposizioni tecniche fornite nei disciplinari/capitolati norme tecniche/specifiche del
presente documento.

In pendenza della presentazione della citata documentazione, non si potra procedere agli adempimenti propedeutici alla consegna dei
locali terminati alla Direzione Sanitaria e quindi non potranno essere consegnati all'impresa i locali della fase di lavoro successiva.

Si precisa che, solo dalla data di presentazione della completa documentazione relativa allo stato ultimato di tutte le fasi lavorative
previste da cronoprogramma, decorreranno i termini di legge per il completamento del collaudo tecnico amministrativo finale.
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Le documentazioni relative ai collaudi finali per la presa in consegna definitiva delle opere, saranno prodotti entro 15 gg dalla data di
fine lavori.

Disposizioni dettagliate relativamente ai collaudi funzionali e speciali, in relazione al tipo di opere realizzate, sono contenute nei
disciplinari tecnici allegati al presente Schema di Contratto.

L’appaltatore ha in ogni caso I'obbligo di utilizzare strumentazioni in corretto stato di taratura/calibrazione per la effettuazione di prove e
controlli di conformita, mettendo a disposizione le relative evidenze oggettive.

Per ulteriori specifiche relative alle modalita e procedure di collaudo che dovranno essere seguite, si rimanda ai capitolati norme
tecniche delle specifiche discipline: elaborati 1.4, 1.5 e 1.6.

CAPO VI — ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE — RESPONSABILITA

Oltre gli oneri di cui agli Artt. Vigenti del Capitolato ed agli altri indicati nel presente Schema di Contratto, sono a carico dell’appaltatore
gli oneri ed obblighi seguenti:

Gruppo A — oneri di carattere generale

Gruppo B — oneri da sostenere prima dell'inizio dei lavori

Gruppo C - oneri da sostenere durante il corso dei lavori

Gruppo D — oneri da sostenere dopo I'ultimazione dei lavori

GRUPPO A — ONERI DI CARATTERE GENERALE

Al - IMPIEGO DELLA MANO D’OPERA

Al1.1 — ASSICURAZIONI SOCIALI

L'osservanza delle vigenti norme relative alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione
involontaria, l'invalidita e vecchiaia, la tubercolosi, ecc., nonché delle altre disposizioni che possano intervenire in corso di appalto,
comprese le disposizioni di Legge relative alle assunzioni obbligatorie.

Al1.2 — CONTRATTI DI LAVORO

L'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende
industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L'applicazione del contratto e degli accordi di cui sopra anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, nel caso I'appaltatore sia
una cooperativa, anche nei rapporti con i soci, restando inteso che i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non sia aderente
alle associazioni stipulate o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, della struttura e dimensioni
dell'appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

A1.3 - TURNI DI LAVORO

L’effettuazione di eventuali turni di lavoro, compatibilmente con le vigenti disposizioni sindacali di categoria e con le limitazioni previste
dall’Art. 27 del Capitolato.

Al.4 — RESPONSABILITA CONSEGUENTI ALL'INOSSERVANZA DELLE NORME

L'appaltatore & responsabile nei confronti del’amministrazione dell'osservanza delle norme suindicate anche da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti; cid anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del
subappalto, e nel caso che il subappalto non sia stato autorizzato, salvi sempre gli altri diritti della amministrazione. In caso di
inottemperanza agli obblighi precisati ai punti precedenti, accertata dall’'amministrazione o ad essa segnalata dall'ispettorato del lavoro,
I'amministrazione medesima comunichera all'appaltatore e, se del caso, anche all'lspettorato suddetto, I'inadempienza accertata, e
procedera ad una destinazione del 20 % sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia del’adempimento degli obblighi di cui
sopra. |l pagamento all’appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando, dall'lspettorato del Lavoro, non sia
stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra,
I'appaltatore non pud opporre eccezioni all'amministrazione, né ha titolo per chiedere risarcimento di danni.

A2 — RELATIVE Al LAVORI

A2.1 - SGOMBERO DEI LOCALI

Lo sgombero, sotto la sorveglianza e le indicazioni della direzione lavori, dei materiali presenti nella zona d'intervento ed il loro

trasferimento in altri locali all'interno dell'area dell’edificio o I'eventuale trasporto alle discariche autorizzate.

A2.2 — ACCERTAMENTI TECNICI

L’esecuzione di eventuali ulteriori accertamenti geognostici (indagine e redazione della relazione geologica e geotecnica), di eventuali

ulteriori saggi sulle strutture esistenti e di prove di carico, che si rendessero necessari prima o durante il corso dei lavori.

A2.3 - FORNITURA DOCUMENTAZIONE

La fornitura, di idonea documentazione fotografica prima, durante e dopo l'ultimazione dei singoli lavori costituenti I'appalto: la

documentazione sara articolata come di seguito descritto:

o foto in formato digitale (*.JPG risoluzione minima 1024x768), anche se non richiesto espressamente dalla D.L., di tutte le opere che
successivamente, col procedere dei lavori, non saranno piu visibili (scavi, fondazioni, tubazioni verticali ed orizzontali per scarichi
acque chiare e scure, fognature, canalizzazioni interrate, reti impiantistiche principali sottotraccia o sottopavimento o coperte da
controsoffitto, ecc.), in n. adeguato per ogni SAL;

Per la mancata fornitura della documentazione fotografica di cui ai punti 1 e 2 sara applicata all'lmpresa appaltatrice la penale esposta

in tabella P. L'importo della penale sara detratto dal Certificato di Pagamento immediatamente successivo.

La mancata fornitura della documentazione fotografica comportera la sospensione dell’emissione del Certificato di pagamento.

A2.4.- FORNITURA DI MEZZI DI TRASPORTO

La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della direzione lavori e del personale di assistenza.

A2.5 — NORME AMBIENTALI

L'osservanza delle norme di salvaguardia ambientale e di igiene in vigore;
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A2.6 — NORME DI SICUREZZA
La rigorosa osservanza delle norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché I'adempimento delle prescrizioni contenute nel
piano generale di sicurezza e nel piano operativo di sicurezza.

GRUPPO B — ONERI DA SOSTENERE PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI

B1 - ALLACCIAMENTI, CANTIERAMENTO

B.1.1 - PERMESSI TEMPORANEI

La richiesta ed il conseguente pagamento di eventuali oneri per I'ottenimento di permessi, licenze, nulla osta, comunqgue e a chiunque
dovuti, nonché le segnalazioni agi Uffici Pubblici derivanti dall'esercizio dell’attivita di cantiere escluso quindi il Permesso di Costruire ed
ogni altro adempimento che ha attinenza con le trasformazioni edilizie e I'attuazione degli strumenti urbanistici.

B.1.2 — ALLACCIAMENTI TEMPORANEI

La realizzazione degli allacciamenti idrici, elettrici, telefonici, telefax necessari per la conduzione dei cantieri ed il costante collegamento
con gli uffici della Stazione Appaltante preposti alla Direzione dei Lavori;

B.1.3 - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

L'ottenimento della autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico per eventuali cantieramenti o per lavori particolari;

B.1.4 — INTERVENTI SU STRADE

L'ottenimento dell’autorizzazione presso I'amministrazione competente per gli interventi che dovessero interessare strade comunali,
provinciali, statali, ecc. (ad esempio: I'interruzione e taglio della strada per effettuare gli allacciamenti di rete e fognari; spostamento di
passo carraio, ecc.).

B.1.5 - SPOSTAMENTO RETI

La realizzazione degli eventuali spostamenti di reti elettriche, gas, idriche, telefoniche, ecc. presenti all'interno del lotto sia che siano
interrate che aeree;

B.1.6 — TRACCIAMENTO

L’esecuzione del tracciamento da realizzare prima dell'inizio dei lavori.

B.1.7 — CARTELLO DI CANTIERE

L'installazione nei siti prescritti dal direttore dei lavori, entro 10 giorni dalla consegna dei lavori del cartello informativo del tipo
previsto dalla circolare del Ministero dei LL.PP. del 1 Giugno 1990 n. 1729/UL; esso avra dimensioni minime di ml 1,00 di larghezza per
ml 2,00 di altezza. Tanto il cartello, che le armature di sostegno, devono essere eseguiti in materiale di adeguata resistenza e di
decoroso aspetto e debbono essere mantenuti permanentemente in perfetto stato dall'inizio dei lavori alla approvazione del collaudo.
Su tale cartello redatto in conformita al facsimile fornito dalla stazione appaltante, dovranno esserci le indicazioni di tutte le imprese
assuntrici dei lavori relative al contratto principale, gli importi dei relativi lavori e quant’altro specificato nella circolare del Ministero dei
LL.PP. n.1729/UL del 1 Giugno 1990. Per ogni giorno di ritardo nell'installazione del cartello indicatore sara applicata all'lmpresa
appaltatrice la penale esposta in tabella P. L'importo della penale & detratto dal certificato di pagamento in acconto immediatamente
successivo alla constatata inadempienza.

B.1.8 — AREA DIREZIONALE

La predisposizione entro 20 gg dalla data di consegna dei lavori, di uno spazio a disposizione del D.L. e dei suoi assistenti per
I'esercizio delle funzioni di competenza. Tale luogo, arredato, illuminato, riscaldato, raffrescato e dotato di telefono, fotocopiatrice e
telefax deve essere sempre accessibile durante l'orario di lavoro e vi dovranno essere custoditi i documenti relativi al cantiere
(autorizzazioni, pratiche c.a., giornale dei lavori, liste in economia etc.). Per la mancata fornitura di quanto richiesto I'lmpresa verra
messa in mora e fissato un termine; trascorso inutilmente tale termine, per ogni giorno di ritardo sara applicata, all'lmpresa appaltatrice,
la penale esposta in tabella P. L'importo della penale verra detratto dal Certificato di pagamento in acconto immediatamente
successivo alla constatata inadempienza.

Ogni qualvolta sara reso impossibile I'accesso durante lo svolgimento dei lavori, o verra riscontrata la mancanza di uno o piu dei
documenti contabili prescritti sara applicata, alllmpresa appaltatrice, la penale esposta in tabella P. L'importo della penale verra
detratto dal Certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza.

B.1.9 — PRATICA C.A.

L'espletamento degli oneri ed obblighi derivanti da quanto stabilito dalla Legge 5 novembre 1971, n. 1086 “Norme per la disciplina delle
opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica” e successive modificazioni.

B.1.10 — ALLESTIMENTO AREA CANTIERE

L’esecuzione dei movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all’entita dell'opera,
con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, alla recinzione
del cantiere stesso con solido stecconato in legno, in muratura, o metallico, secondo quanto indicato nel Piano di Sicurezza e richiesto
dalla Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione di esso cantiere, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in
modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.

B.2 — RICONOSCIBILITA DEGLI OPERATORI PRESENTI IN CANTIERE

B.2.1 - DOCUMENTAZIONE

Al fine di consentire al’Amministrazione — attraverso il Direttore dei lavori — il riscontro tra il personale presente in cantiere ed il
personale dipendente dall'impresa, il personale delle ditte subappaltatrici ed i lavoratori autonomi, I'appaltatore dovra:

o fornire I'’elenco del personale presente in cantiere, aggiornato mensilmente;

o fornire la copia della C.O.T. di instaurazione del rapporto di lavoro

o fornire la copia della lettera di assunzione del personale

e depositare in cantiere copia del Libro unico del lavoro, aggiornato mensilmente.

Qualora venisse riscontrata la mancanza di aggiornamento del documento sara applicata una penale esposta in tabella P. L'importo
della penale verra detratto dal Certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza.

B.2.2 - TESSERINO

| lavoratori di aziende che svolgono attivita in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento,
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai
lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per
proprio conto.

Lo schema della tessera di riconoscimento e le sue modalita di emissione sono indicate nel Piano di sicurezza e Coordinamento.
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Il mancato rispetto della prescrizione, comportera I'applicazione della penale esposta in tabella P, per ogni infrazione contestata.
L'importo della penale verra detratto dal Certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza.

GRUPPO C — ONERI DA SOSTENERE DURANTE IL CORSO DEI LAVORI

PARTICOLARITA DEI LAVORI DA ESEGUIRE

Oltre agli oneri di carattere generale che I'appaltatore deve sostenere durante i lavori, di seguito si evidenziano alcuni oneri specifici

riferiti al presente progetto, che sono compresi nel costo dell’appalto:

e e voci relative alla rimozione di servizi igienici, sanitari, radiatori e apparecchiature o attrezzature in genere, oltre all’onere per il
trasporto a rifiuto in discariche controllate ed autorizzate, comprendono altresi gli oneri per l'individuazione e l'intercettazione delle
tubazioni delle reti principali e la collocazione di eventuali valvole di intercettazione e sezionamento. In caso di mancanza di
possibilita di esclusione dei circuiti da eliminare, rispetto alle reti principali e funzionanti, sono stati valutati nel prezzo e, quindi,
compresi, gli oneri per chiusura e svuotamento e successivo riempimento delle reti da mantenere in funzione. Se I'impresa riterra
conveniente I'uso di sistemi alternativi (glaciazione, ect.) potra proporli ma senza richiedere costi aggiuntivi.

e ilavori di smantellamento e ripristino degli impianti elettrici e meccanici sono comprensivi degli oneri per la realizzazione delle opere
provvisorie necessarie per assicurare la continuita del servizio. | tempi ed i modi di eventuali interruzioni di erogazione dei servizi di:
riscaldamento, condizionamento, gas medicali, gas metano e gasolio, idrico sanitario, scarico acque usate ed impianto elettrico
dovranno essere concordati con la D.L In sintesi le opere prowvvisorie sono:

— allacciamenti di ogni genere con tubazioni flessibili e/o fisse e quant’altro serva allo scopo;

— allacciamenti provvisori a parti di impianto esistenti o di nuova realizzazione, nell’attesa che possano essere realizzate le parti di
impianto necessarie in maniera definitiva;

— chiusura delle linee esistenti per I'allacciamento delle nuove linee;

— tutte le opere provvisionali dovranno essere eseguite nel pieno rispetto della massima sicurezza per gli occupanti e per le
operazioni svolte all'interno dei locali che rimangono attivi.

e tutti gli impianti dei reparti non oggetto di intervento, dopo la demolizione delle linee principali esistenti prevista dal progetto,
dovranno essere rialimentati dalle nuove linee principali provenienti dai nuovi cavedi, dalle sottocentrali e centrali di nuova
realizzazione.

e dovranno essere eseguite le prove di carico (mediante il sistema definito dalla Direzione dei Lavori) sui solai compresi nell’area
d’intervento dei fabbricati esistenti. L’esito delle prove di carico dovra essere riportato su una relazione tecnica descrittiva dello stato
delle strutture firmata da un professionista abilitato.

e il noleggio di gruppi elettrogeni (fino a 5 KWh) o di altre attrezzature specifiche che servano a protezione durante interventi
particolari come allacciamenti;

e In caso di intervento suddivisa in diverse fasi di cantiere, I'appaltatore dovra approntare tutte le opere provvisionali necessarie, al
fine di garantire la prosecuzione dell'attivita sanitaria all'interno delle aree non sottoposte a cantiere. Le opere provvisionali possono
riguardare ad esempio: la realizzazione di quadri elettrici provvisori, allacciamenti, rimozioni, allestimenti, ecc.

C1 - GESTIONE DEL CANTIERE
C.1.1 - DIREZIONE
La direzione del cantiere da parte del titolare della Impresa, o nel caso che questi non abbia la necessaria qualifica professionale, da
altra persona idonea e qualificata, incaricata dal titolare ed accettata dal direttore dei lavori Il direttore del cantiere deve essere
regolarmente iscritto all'albo della propria categoria professionale e deve prestare con continuita la propria opera in cantiere. Il
nominativo del direttore del cantiere deve essere notificato per iscritto al direttore dei lavori prima della consegna dei lavori, con
indicazione della qualifica professionale e numero di iscrizione al proprio albo professionale, e si intende accettata dal direttore dei
lavori a meno di espressa comunicazione di non gradimento. Eventuali sostituzioni del direttore del cantiere devono essere
tempestivamente notificate al direttore dei lavori a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno; resta inteso che non € ammesso
alcun periodo di vacanza nella direzione del cantiere per cui fino alla data del ricevimento della suddetta comunicazione, la direzione del
cantiere si intende effettuata dal sostituendo direttore del cantiere.

C.1.2 - MANO D’OPERA

La comunicazione alla stazione appaltante entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, di tutte le notizie relative all'impiego della mano

d’opera e di tutti i dati che la direzione stessa ritenga opportuno raccogliere allo scopo di formare una statistica sul rendimento della

mano d’opera, se espressamente richiesto dal direttore dei lavori

C.1.3-ACQUE

I mantenere, fino al collaudo, la continuita degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati 19rono pro alle opere

da eseguire.

C.1.4 - GUARDIANIA CANTIERE

L’assicurare la vigilanza e guardiania del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera

esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'appaltatore, del’amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in

corso di esecuzione.

Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra I'ultimazione ed il collaudo,

salvo I'anticipata consegna delle opere all'amministrazione appaltante e per le opere consegnate.

C.1.5 - CARTELLI DI CANTIERE

la fornitura e manutenzione di:

e cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla
Direzione dei Lavori a scopo di sicurezza;

e cartelli di dimensioni cm. 84x118 (formato AQ) (a parete o su pali) — per tutta la durata dei lavori — con la dicitura: “I lavori in corso
comportano disagi agli utenti ed al personale. Ci scusiamo per le inevitabili difficolta, ma sicuri di operare nell'interesse di tutti,
chiediamo la vostra comprensione e collaborazione. Grazie. La Direzione” da posizionare in corrispondenza degli ingressi
principali dell'ospedale entro 10 giorni dalla data di consegna dei lavori;

e  segnaletica esterna provvisoria, causa i lavori in corso, per l'utenza ed il personale, di indicazione dei percorsi e accessi
temporanei ai vari corpi, come da indicazioni della D.L.;

e  segnaletica interna provvisoria, causa i lavori in corso, per I'utenza ed il personale, di indicazione dei percorsi e accessi temporanei
ai vari corpi, come da indicazioni della D.L./CSE;
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Il mancato rispetto della prescrizione, comportera I'applicazione della penale esposta in tabella P, per ogni infrazione contestata.
L'importo della penale verra detratto dal Certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza
C.1.6 — PERCORSI
Il mantenimento della continuita dei percorsi interni ed esterni durante l'intera durata dei lavori, mediante la realizzazione di passaggi
temporanei, coperti o0 scoperti, adeguatamente segnalati come da indicazione di DL e CSE.
C.1.7- SCHEMI COSTRUTTIVI
e FOGNATURE
La presentazione, entro 10 gg. Dall’'inizio dei lavori relativi alle fognature dello schema costruttivo degli scarichi orizzontali e
verticali e delle fognature, compreso il rilievo ed il disegno del tracciato e delle quote di livello della fogna pubblica e
dell’allacciamento alla fogna esistente.
e PARTICOLARI COSTRUTTIVI
La presentazione, dei particolari costruttivi degli staffaggi antisismici per impianti, controsoffitti, pareti, pareti attrezzate/mobili e
quant’altro richiesto dalla DL in fase esecutiva dei lavori.
Il mancato rispetto della prescrizione, comportera I'applicazione della penale esposta in tabella P, per ogni infrazione contestata.
L’importo della penale verra detratto dal Certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza
C.1.8 - PIANO QUOTATO
La presentazione al direttore dei lavori, entro 20 giorni dalla consegna dei lavori, di un piano quotato e di sezioni dell'area oggetto di
intervento, come da disposizioni del direttore dei lavori.
Per il mancato ottemperamento alle prescrizioni sopracitate, sara applicata, all'lmpresa appaltatrice, la penale esposta in tabella P.
L'importo della penale verra detratto dal certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza.
C.1.9 - TENUTA GIORNALE DEI LAVORI
La compilazione, a cura dell'lmpresa, per ogni giorno di lavoro, del “giornale dei lavori” depositato presso il cantiere secondo le
indicazioni di seguito riportate :
1. all'inizio della giornata lavorativa compilare le PARTI Al ed A2 con sottoscrizione in calce:
¢ il nominativo, la specializzazione ed il numero degli operai con indicazione dell'lmpresa di appartenenza
e mezzi d'opera impiegati dall'impresa
e osservazioni meteorologiche ed idrometriche
e eventuali indicazioni sulla natura del terreno ed altre particolarita che possono essere utili
2. allafine della giornata lavorativa compilare la PARTE A3, anch’essa debitamente sottoscritta in calce:
Per ogni mancata sottoscrizione del Giornale dei Lavori, sara applicata allimpresa appaltatrice, la penale esposta in tabella P.
L'importo della penale verra detratto dal Certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza.

C2 - PROVE E CAMPIONATURE

C2.1- CAMPIONATURA MATERIALI

Il deposito presso la Direzione dei Lavori e prima di eseguire i lavori oggetto dell'appalto, di una campionatura completa dei materiali e
delle apparecchiature da installare; la Direzione dei lavori si riserva la facolta di far realizzare all'lmpresa modelli e campionature anche
in scala 1:1 delle opere previste. Per la mancata fornitura del materiale I'lmpresa verra messa in mora e fissato un termine; trascorso
inutilmente tale termine, per ogni giorno di ritardo sara applicata, all'lmpresa appaltatrice, la penale esposta in tabella P.. L'importo
della penale verra detratto dal Certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza. L'lmpresa
deve allontanare immediatamente dal cantiere i materiali rifiutati.

C2.2-PROVE

L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei
Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa I'accettazione dei materiali
stessi; dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del direttore
dei Lavori e dell'lmpresa nei modi pit adatti a garantirne I'autenticita.

Tutte le prove ed i controlli eseguiti dall’appaltatore sui lavori eseguiti dovranno essere effettuati secondo le seguenti modalita:

e dovra essere dato un adeguato preavviso alla DL che potra presenziare alle prove

e le prove dovranno essere eseguite in conformita alle norme e disposizioni di legge

e le prove dovranno essere eseguite da personale qualificato

e le prove dovranno essere e seguite con strumenti in corretto stato di taratura

o leregistrazioni relative ai risultati ottenuti ed allo stato di taratura delle attrezzature dovranno essere consegnate alla DL.

C2. 3-PROVE DI CARICO

L'esecuzione di ogni prova di carico, di verifica e di relazione tecnica (corredata da elaborati grafici) che sia ordinata dalla Direzione dei
Lavori su pali di fondazione, fondazioni, solai o qualsiasi altra struttura portante.

C3 — CALCOLI, GETTI

C3.1-PARTICOLARI DI CANTIERE OPERE IN C.A.

La presentazione, 10 gg. Prima dell’inizio dei lavori relativi alle strutture, dei particolari costruttivi e dei disegni di cantiere delle
strutture da modificare o da realizzare, in particolare:

demolizioni in breccia di murature portanti;

demolizioni in breccia per I'apertura vani porte e finestre;

realizzazione di fori nelle strutture portanti per passaggio di impianti (canali, canaline, tubazioni, ecc.);

realizzazione di travi e pilastriin c.a.;

realizzazione di solai;

realizzazione di strutture in c.a. per la formazione dei vani ascensore e montacarichi;

che a partire dal progetto messo in gara dalla stazione appaltante, I'impresa avra fatto proprio attraverso il calcolo strutturale dei singoli
elementi; tali elaborati dovranno essere firmati da un tecnico abilitato incaricato dall'lmpresa aggiudicataria; per la mancata fornitura di
guanto previsto I'Impresa verra messa in mora e fissato un termine; trascorso inutilmente tale termine, per ogni giorno di ritardo sara
applicata, alllmpresa appaltatrice, la penale esposta in tabella P. L'importo della penale verra detratto dal Certificato di pagamento in
acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza.

C3. 2 - COMUNICAZIONE AVVISO GETTI OPERE IN C.A.

Almeno 48 ore prima dell'inizio di qualsiasi getto per opere in c.a. & fatto obbligo al’lmpresa di avvertire in via ufficiale il direttore dei
lavori allo scopo di consentire al medesimo la verifica delle armature predisposte; per la mancata ottemperanza alle prescrizioni
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sopracitate, sara applicata, all'lmpresa appaltatrice, la penale esposta in tabella P. L'importo della penale verra detratto dal Certificato
di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza.
C4 — TENUTA DEL CANTIERE
C4.1-PULIZIA CANTIERE
L’effettuazione della pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito di cantiere, col personale necessario, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte, nonché la pulizia finale dei locali, a lavoro completato per ogni singola fase di
lavorazione. Ogni volta che si riscontrera il mancato ottemperamento alle prescrizioni sopracitate, sara applicata, all'lmpresa
appaltatrice, la penale esposta in tabella P. Limporto della penale verra detratto dal Certificato di pagamento in acconto
immediatamente successivo alla constatata inadempienza.
C4.2 — PROVVEDIMENTI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE
Nell'ambito degli interventi di lotta integrata alla diffusione della “zanzara tigre” (Aedes albopicuts) deve essere evitata la formazione di
raccolte d'acqua rimovendo, tempestivamente, ogni sorta di potenziale habitat per lo sviluppo larvale all'interno dei cantieri.
A tal fine & necessario:
e evitare assolutamente le raccolte idriche in bidoni etc., qualora I'attivita richieda la disponibilita di contenitori con I'acqua, questi
dovranno essere chiusi con un coperchio o svuotati completamente ogni 5 giorni;
e sistemare i materiali e le attrezzature di cantiere ed i materiali di risulta dell’attivita in modo da evitare la possibile formazione di
punti di raccolta d’acqua;
e evitare che si formi acqua stagnante nelle raccolte idriche temporanee (scavi di fondazione, bacini, coperture con teli
impermeabili, etc.);
e provvedere alla razionalizzazione del terreno e dei sistemi di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, in caso di
sospensione temporanea dell'attivita di cantiere;
e riempire tassativamente con sabbia (mai con acqua) i New — jersey di plastica a delimitazione dei cantieri;
e nel caso siano indispensabili i bacini aperti, provvedere alla loro disinfezione periodica contro i focolai larvali.
C4.3 - ACCESSO ALL’AREA DI CANTIERE
Il consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d’esecuzione, alle persone
addette, a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone che seguono i
lavori per conto diretto dell’'amministrazione appaltante, nonché a richiesta della Direzione dei Lavori, I'uso parziale o totale, da parte di
dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo
occorrente alla esecuzione dei lavori che I'amministrazione Appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte,
dalle quali, come dall'amministrazione appaltante, I'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta.
C4. 4 — CUSTODIA MATERIALI DELL’AMMINISTRAZIONE
Il provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo scarico ed al trasporto nei luoghi
di deposito, situati nellinterno del cantiere, od a pie d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona
conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per
conto delllamministrazione appaltante. | danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti
suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’appaltatore.

C5 — PROCEDURA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Dall'inizio dei lavori fino alla data di accertamento dell’'ultimazione del contratto, ed inoltre, fino al compimento delle operazioni di

collaudo, I'lmpresa deve garantire un tempestivo servizio di pronto intervento per guasti che si manifestassero agli impianti ed alle

opere edili eseguite, nonché a quelle parti di impianti connessi con le opere realizzate.

Il servizio dovra essere sempre costituito, come condizione minima, nel modo seguente:

e reperibilita 24 ore su 24: su chiamata a numero telefonico da fornire al momento della sottoscrizione del certificato di inizio dei lavori

e intervento: entro 15 min. dalla ricezione della chiamata

e capacita del tecnico: esperto per gli impianti realizzati (elettrici, meccanici, trasmissione dati, elevatori) o le opere eseguite (edili ed
affini). Relativamente agli impianti elevatori: sara compito ed onere della Ditta assuntrice I'addestramento del personale indicato
dall’Amministrazione per le operazioni di manovra a mano necessarie in caso di emergenza.

e attrezzatura: quella necessaria per intervenire in caso d'urgenza.

Ogni volta che si riscontra il mancato o parziale ottemperamento alle prescrizioni sopracitate, sara applicata, all'lmpresa appaltatrice, la

penale esposta in tabella P, oltre ai costi che I'ente appaltante dovra sostenere per l'intervento di altra ditta. L'importo della penale e

dei costi sostenuti per intervento di altra ditta, verra detratto dal pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata

inadempienza.

GRUPPO D — ONERI DA SOSTENERE DOPO L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

D1 - OPERAZIONI DI SGOMBERO

D1.1 - SGOMBERO CANTIERE

Lo sgombero dal cantiere, entro 10 giorni dal certificato di ultimazione dei lavori, dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua
proprieta. Per il mancato sgombero del materiale I'l'mpresa verra messa in mora e fissato un termine; trascorso inutilmente tale termine,
per ogni giorno di ritardo sara applicata, all'lmpresa appaltatrice, la penale esposta in tabella P L'importo della penale verra detratto
dal Certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza.

D2 — DOCUMENTAZIONE E MATERIALI DI RISPETTO

D2.1 — FASCICOLO ISTRUZIONI

La fornitura in quadruplice copia, prima del precollaudo, di un fascicolo contenente tutte le istruzioni necessarie per la corretta
conduzione e la ordinaria manutenzione degli impianti; il mancato ottemperamento alle prescrizioni sopracitate comportera la
sospensione dei termini per le operazioni di collaudo dell’'opera.

D2.2 — DISEGNI “AS BUILT”

La fornitura, su supporto magnetico compatibile col sistema CAD del Servizio Tecnico, e nella forma dallo stesso definita, di tutti gli
elaborati esecutivi con gli aggiornamenti eventualmente intervenuti in corso d’opera. In particolare, per gli impianti, la consegna, ad
impianti ultimati, prima del collaudo definitivo, sempre su supporto magnetico compatibile col sistema CAD del Servizio Unico Attivita
Tecniche, e nella forma dallo stesso definita, della serie completa di disegni raffiguranti con precisione gli impianti, come risultano
effettivamente eseguiti, con la precisazione delle dimensioni e caratteristiche dei singoli elementi costitutivi degli impianti stessi e di tutte
le apparecchiature installate, compresi i particolari costruttivi delle apparecchiature, gli schemi elettrici e quelli di funzionamento. (Si
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avra particolare cura nel rappresentare le parti degli impianti che non risulteranno in vista — colonne, tubazioni, ecc. — al fine di rendere
possibile in ogni tempo la loro perfetta localizzazione);
Gli as built, devono essere presentati entro 15 giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori al fine di attivarne la funzionalita;
per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo si applichera la penale esposta in tabella P L'importo della penale verra detratto dal
Certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza. In pendenza della presentazione della
citata documentazione, non si potra procedere agli adempimenti propedeutici alla consegna dei locali terminati alla Direzione Sanitaria
e quindi non potranno essere consegnati all'impresa i locali della fase di lavoro successiva.
Si precisa che, solo dalla data di presentazione della completa documentazione, decorreranno i termini di legge per il completamento
del collaudo tecnico amministrativo finale.
D2.3 — MATERIALI DI RISPETTO
La fornitura di materiali di rispetto cosi come indicata nei disciplinari tecnici allegati al presente Schema di Contratto, entro 30 giorni
dall’accertamento di fine lavori. Per il mancato ottemperamento alle prescrizioni sopracitate, sara applicata, all'lmpresa appaltatrice,
la penale esposta in tabella P. oltre al controvalore del materiale non consegnato. L'importo della penale verra detratto dal Certificato
di pagamento a saldo dei lavori in contratto.
D2.4 — DEPLIANT ILLUSTRATIVI
Sono a carico dell'impresa:
— DEPLIANT ILLUSTRATIVI FINALI
La fornitura di depliant illustrativi dell’opera realizzata, stampati in conformita al modello standard del Servizio Tecnico nel numero di
copie indicate dallo stesso Servizio, entro 30 giorni dall’accertamento di fine lavori; per il mancato o parziale ottemperamento
alle prescrizioni sopracitate, sara applicata, all'lmpresa appaltatrice, la penale esposta in tabella P. L'importo della penale verra
detratto dal Certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza.
D2.5 — DICHIARAZIONE DI CONFORMITA DEGLI IMPIANTI
La fornitura in quadruplice copia delle dichiarazioni di conformita, relative a tutti gli impianti, in base all’Art. 7 del DM 37/08 del 21/01/08
comprensive di tutti gli allegati obbligatori e dei verbali di collaudo. In base all'Art. 11 del DM 37/08 del 21/01/08, la dichiarazione di
conformita deve essere presentata entro 30 giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori per ogni singola fase di lavoro
(relativamente alla parte di edificio completato) al fine di attivarne la funzionalita; per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo si
applichera la penale esposta in tabella P Limporto della penale verra detratto dal Certificato di pagamento in acconto
immediatamente successivo alla constatata inadempienza. In pendenza della presentazione della citata documentazione, non si potra
procedere agli adempimenti propedeutici alla consegna dei locali terminati alla Direzione Sanitaria e quindi non potranno essere
consegnati all'impresa i locali della fase di lavoro successiva.
Si precisa che, solo dalla data di presentazione della completa documentazione relativa allo stato ultimato di tutte le fasi lavorative
previste da 22rono programma, decorreranno i termini di legge per il completamento del collaudo tecnico amministrativo finale.
E a carico delllmpresa esecutrice dei lavori, la consegna di una copia della documentazione di cui sopra rispettivamente: allo Sportello
Unico per I'Edilizia del Comune (all'Art. 11 del DM 37/08 del 21/01/08).
D2.5.1 — ADEMPIMENTI NORMATIVI
Sara onere dell'impresa redigere tutta la documentazione/aggiornamenti delle pratiche a carico dell’esecutore, inerenti ai lavori oggetto
del presente appalto (es. aggiornamento CRITER).

D2.6 — IMPIANTI ELEVATORI

La fornitura di:

e una copia riproducibile delle tavole di progetto aggiornate, che rappresentino fedelmente le opere cosi come sono state
effettivamente eseguite;

e il manuale contenente le istruzioni di funzionamento e manutenzione generale dellimpianto con particolare riguardo allo

scadenziario delle operazioni da eseguire;

| pieghevoli, i dati descrittivi, le istruzioni di funzionamento e manutenzione di ciascun componente dell'impianto;

I’elenco dei pezzi di ricambio consigliati da tenere a magazzino a cura della Committente;

dichiarazione di conformita ai sensi del DM 37/08;

collaudo funzionale (verbale e fascicolo di collaudo) ed espletamento delle pratiche necessarie all'ottenimento delle prescritte

autorizzazioni all’esercizio compresa tutta la documentazione necessaria.

pianta dell'ascensore nell’edificio

schema elettrico del circuito di potenza e del circuito di sicurezza

schema idraulico

elenco dei componenti di sicurezza

caratteristiche di base delle funi e delle catene

e istruzioni per I'uso, la manutenzione e le operazioni di evacuazione dell'ascensore

L'impresa & edotta che la effettiva messa in funzione dell'impianto elevatore pud avvenire solo dopo la consegna di tutta la

documentazione necessaria al Servizio competente del Comune che ne rilascia I'autorizzazione all’'uso.

E onere pertanto dell'impresa esecutrice produrre la documentazione di sua competenza in tempo utile affinché alla data di ultimazione

dei lavori della fase, I'impianto elevatore possa essere messo in funzione a tutti gli effetti.

In caso di ritardo della messa in funzione dell'impianto elevatore per cause imputabili allimpresa esecutrice (es. mancanza di consegna

di documentazione in tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune), nonostante sia accertata la fine lavori edili ed

impiantistici dello stralcio nei tempi previsti, sara applicata la penale esposta in tabella P.

D2.7 — DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE OPERE DI PREVENZIONE INCENDI

Con riferimento specifico alle seguenti fattispecie:

e strutture ed elementi costruttivi portanti e/o separanti comunque presenti nei locali oggetto di intervento ed oggetto di particolari
prescrizioni in materia di prevenzione incendi.

e materiali ed elementi installati aventi caratteristiche di reazione o resistenza al fuoco o elementi necessari comunque ai fini
antincendio (porte, altri elementi di chiusura, vetrate, serrande tagliafuoco, intonaci, estintori, vernici, rivestimenti, armadi mobili
compattabili, ecc);

e impianti realizzati, ricadenti o meno nel campo di applicazione del DM 37/08 del 21/01/08;

e vetri di sicurezza e vetri antisfondamento,

e dovra essere consegnata alla direzione lavori, entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, la seguente documentazione
in triplice copia:
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e modulistica (aggiornata alla data di conclusione dei lavori) predisposta dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, scaricabile dal sito
www.vigilidelfuoco.it, necessaria o richiesta per la fine lavori e I'avvio dell'attivita (presentazione della S.C.I.A.); in particolare:
Segnalazione Certificata di Inizio Attivita (solo compilazione)

e Pin  2-nnnn-S.C.LA.

e Pin 2. 1-nnnn — Asseverazione Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio

e Pin 2.2- nnnn — Cert. REI Certificazione di resistenza al fuoco

e Pin 2.3- nnnn — Dich. Prod. Dichiarazione inerente i prodotti

e Pin 2.4- nnnn — Dich. Imp. Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento
dell'impianto

e Pin 2.5- nnnn — Cert. Imp. Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento
dell'impianto

e Pin 2.6- nnnn — Dichiarazione non aggravio rischio Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio
Detta documentazione dovra essere predisposta e firmata da tecnici professionisti abilitati (laddove richiesto da “professionisti
antincendio” iscritti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all’art. 16 comma 4 del DLgs 139/06) che se ne assumeranno la
piena responsabilita, fatta eccezione per la modulistica a firma della Committenza la quale dovra essere comunque predisposta a
cura del aggiudicatario. Ai modelli compilati dovranno essere allegate le relazioni illustrative e di calcolo, gli elaborati grafici
esplicativi delle opere realizzate, le dichiarazioni, i certificati, le prove di laboratorio autorizzato, le asseverazioni e quant’altro
previsto dalla normativa vigente al momento della conclusione dei lavori.

Tultti gli oneri e le spese tecniche relative saranno a carico dell’impresa aggiudicataria.

La normativa di riferimento, principale e non esaustiva, per la redazione della documentazione é:

. D.M. 4 maggio 1998 “Disposizioni relative alle modalita di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei
procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’'uniformita’ dei connessi servizi resi dai comandi provinciali dei vigili del fuoco”

. D.P.R. 1 agosto 2011 n.151: “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli
incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 —quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122”.

e D.L. 7 agosto 2012 “Disposizioni relative alle modalita di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione
incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151"

Ogni giorno di ritardo della presentazione della citata documentazione (da produrre ad ultimazione dei lavori relativo a ciascuno stralcio)

comportera I'applicazione della penale esposta in tabella P

L’importo della penale verra detratto dalla rata di saldo.

In pendenza della presentazione della citata documentazione, non saranno avviate le operazioni di collaudo; dalla data di presentazione

della completa documentazione decorreranno i termini di legge per il completamento del collaudo.

D2.8 — DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL SISTEMA INFORMATIVO INFOSAT®

La collocazione secondo le indicazioni della Direzione dei lavori, delle etichette identificative dei locali e degli oggetti impiantistici fornite

dal Servizio Tecnico Patrimoniale; la mancata apposizione delle stesse rilevata in sede di verbale di fine lavori comportera

I'applicazione della penale esposta in tabella P

L'importo della penale verra detratto dalla rata di saldo.

D3 — MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e
straordinaria, deve essere fatta a cura e spese dell'appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente fra I'esecuzione ed il collaudo fatte salve le maggiori responsabilita sancite dall’Art. 1669 del Codice
Civile, I'appaltatore & quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non
rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza
dell'uso, purché corretto, delle opere.

In tale periodo la manutenzione deve essere eseguita nel modo pit tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d’intervento d'ufficio, nei
termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Per cause stagionali o per altre cause potra essere concesso all'appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a
provvedere alle riparazioni definitive, a regola d’arte, appena possibile.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati &€ conglobato nei prezzi dei lavori

D4 — GARANZIA DEI LAVORI

La garanzia sulle forniture e sulle opere eseguite € di anni due decorrenti dalla data di approvazione del collaudo definitivo.

In base all’Art. 1669 del Codice Civile, I'appaltatore & garante per un periodo di 10 anni per eventuali gravi difetti o rovina che dovessero
manifestarsi nelle opere eseguite (opere civili ed impianti).

TABELLA P — QUADRO DELLE PENALI

art titolo scadenza Penale €
2.14 accesso cantiere — riservatezza delle informazioni contestuale 2.500,00 volta
3.16 Penale per ogni giorni di ritardo v. art 3.16 v. art. 3.16 giorno
A2.3 fornitura documentazione fotografica contestuale 500,00 volta
B.1.7 ritardo nella fornitura del cartello di cantiere entro 10 gg dalla consegna dei lavori 50,00 giorno
B.1.8 predisposizione dell'ufficio di Direzione dei Lavori entro 20 gg dalla consegna dei lavori 50,00 giorno
B.1.8 accesso all'ufficio della direzione dei lavori contestuale 1.000,00 volta
B.2.1 aggiornamento libro matricola o equivalente contestuale 1.000 volta
B.2.2 presenza del cartellino di riconoscimento contestuale 1.000,00 volta
C.1.5 fornitura di cartelli di segnalazione entro 10 gg da consegna dei lavori 50,00 giorno
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art titolo scadenza Penale €

C.1.7 rilievo livelli fognature entro 10 gg da inizio dei lavori 50,00 giorno
C.1.8 redazione piano quotato entro 20 gg da inizio dei lavori 50,00 giorno
C.1.9 compilazione del giornale dei lavori contestuale 1.000,00 volta
Cc.2.1 campionatura completa dei materiali contestuale 50,00 giorno
C.3.1 particolari costruttivi strutture 10 gg prima dell’inizio delle strutture 50,00 giorno
C.3.2 comunicazione dei getti 48 ore prima del getto 50,00 giorno
C4.1 pulizia vie di transito contestuale 1.000,00 volta
C.5 interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria contestuale 1.500,00 volta
D.1.1 sgombero del cantiere entro 10 gg da fine lavori della fase 50,00 giorno
D.2.3 fornitura di materiali di rispetto entro 30 gg da fine lavori della fase 500,00 volta
D.2.4 fornitura dei depliant illustrativi e varie gﬁg':gcgr'i"g:{:tf';'sé'”a“ entro 30 gg da 50,00 giomno
D.2.5 fornitura delle dichiarazioni di conformita entro 30 gg da fine lavori della fase 50,00 giorno
D.2.5.1 Adeguamenti normativi entro 30 gg da fine lavori della fase 50,00 giorno
D.2.6 ritardo messa in funzione degli impianti elevatori ultimazione dei lavori di ogni fase 50,00 giorno
D.2.7 documentazione di prevenzione incendi entro 15 gg da fine lavori della fase 50,00 giorno
D.2.8 etichette sulle porte dei locali e sui componenti: prima della fine dei lavori accertata 100,00 i cadauna

imiantisitici
SHOINE DEGLI \:
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1A
{
Autore Attivita pag. 24 di 24 del file
vari B_06_19 \\serverstep\step_engeneering\2020_cs_331_osp carpi e

pavullo\331.1_carpi\331.1_pe_dattilo\1.2_schema di contratto_r02 mesi.doc
IL PRESENTE ELABORATO E DI PROPRIETA DELL'AUSL DI MODENA E NON PUO ESSERE RIPRODOTTO NEPPURE PARZIALMENTE SENZA AUTORIZZAZIONE



	CAPO I – INFORMAZIONI GENERALI SULL'APPALTO
	PREMESSA
	ART. 1.1 - OGGETTO DELL'APPALTO
	ART. 1.2  - AMMONTARE DELL'APPALTO
	ART. 1.3 - OPERE DA REALIZZARE
	CAPO II - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CONTRATTO - CAUZIONI - SUBAPPALTI
	ART. 2.1 - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ED AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO
	ART. 2.2 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
	ART. 2.3 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO
	ART. 2.3.1 – PROTOCOLLI DI LEGALITA’
	ART. 2.4 - SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE A CARICO DELL'APPALTATORE.
	ART. 2.5 - CAUZIONE DEFINITIVA
	ART. 2.5.1 - POLIZZA ASSICURATIVA ex ART. 103 DEL Codice Appalti E S.M.I.

	ART. 2.6 - FACOLTÀ DELL'AMMINISTRAZIONE DI DISPORRE DELLA CAUZIONE
	ART. 2.7 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE - PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE
	ART. 2.8  - SUBAPPALTI, FORNITURE CON POSA E NOLI A CALDO
	ART. 2.9 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI CONTRATTUALI
	ART. 2.10 - PREZZI CONTRATTUALI - LAVORI IN ECONOMIA
	ART. 2.11 - CONTENZIOSO
	ART. 2.12 - DANNI
	ART. 2.13 - DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE
	ART. 2.14 . ACCESSO AL CANTIERE - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
	ART. 2.15 -  MORTE O FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

	CAPO III - ESECUZIONE DEI LAVORI
	ART. 3.1 - CONSEGNA DEI LAVORI
	IN MERITO AL GIORNO E TERMINE PER LA CONSEGNA
	IN MERITO AL PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA
	ART. 3.2 – PIANO DELLA QUALITÀ DI COMMESSA
	ART. 3.3 - ORDINI DI SERVIZIO, ISTRUZIONI E PRESCRIZIONI
	ART. 3.4 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI CRONOPROGRAMMA
	ART. 3.5 - DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI
	ART. 3.6 - SICUREZZA DEI LAVORATORI
	ART. 3.7 - ACCETTAZIONE, QUALITÀ E IMPIEGO DEI MATERIALI
	ART. 3.8 - PROVVISTA DEI MATERIALI
	ART. 3.9 - SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI
	ART. 3.10 - RESPONSABILITÀ TECNICA
	ART. 3.11 - RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DEL CANTIERE
	ART. 3.12 - DIFETTI DI COSTRUZIONE
	ART. 3.13 -  ACCERTAMENTO E REGISTRAZIONE DEI LAVORI
	ART. 3.14 - VARIAZIONI AI LAVORI E DETERMINAZIONE DI NUOVI PREZZI
	ART. 3.15 - AUMENTO E DIMINUZIONE DEI LAVORI
	ART. 3.16 - TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PENALE PER IL RITARDO
	ART. 3.17 - PREMIO DI ACCELERAZIONE
	ART. 3.18 – SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI
	ART. 3.19 – PROROGHE
	ART. 3.20 - LAVORI FESTIVI E FUORI DELL’ORARIO NORMALE
	ART. 3.21 - PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI RITROVATI

	CAPO IV - PAGAMENTI
	ART. 4.1 - ACCERTAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI E PAGAMENTI IN ACCONTO
	Art. 4.2.3 – particolarità dei pagamenti delle opere riguardanti MATERIALI VARI E la prevenzione incendi

	ART. 4.2 - TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI
	ART. 4.3 - DOCUMENTI CONTABILI E RISERVE DELL'APPALTATORE
	ART. 4.4 - CONTO FINALE

	CAPO V - COLLAUDI
	ART. 5.1 - COLLAUDI

	CAPO VI – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE – RESPONSABILITÀ
	GRUPPO A – ONERI DI CARATTERE GENERALE
	A1 – IMPIEGO DELLA MANO D’OPERA
	A1.1 – ASSICURAZIONI SOCIALI
	A1.2 – CONTRATTI DI LAVORO
	A1.3 – TURNI DI LAVORO
	A1.4 – RESPONSABILITÀ CONSEGUENTI ALL’INOSSERVANZA DELLE NORME

	A2 – RELATIVE AI LAVORI
	A2.1 – SGOMBERO DEI LOCALI
	A2.2 – ACCERTAMENTI TECNICI
	A2.3 – FORNITURA DOCUMENTAZIONE
	A2.4.- FORNITURA DI MEZZI DI TRASPORTO
	A2.5 – NORME AMBIENTALI
	A2.6 – NORME DI SICUREZZA


	GRUPPO B – ONERI DA SOSTENERE PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI
	B1 – ALLACCIAMENTI, CANTIERAMENTO
	B.1.1 – PERMESSI TEMPORANEI
	B.1.2 – ALLACCIAMENTI TEMPORANEI
	B.1.3 – OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
	B.1.4 – INTERVENTI SU STRADE
	B.1.5 – SPOSTAMENTO RETI
	B.1.6 – TRACCIAMENTO
	B.1.7 – CARTELLO DI CANTIERE
	B.1.8 – AREA DIREZIONALE
	B.1.9 – PRATICA C.A.
	B.1.10 – ALLESTIMENTO AREA CANTIERE

	B.2 – RICONOSCIBILITÀ DEGLI OPERATORI PRESENTI IN CANTIERE
	B.2.1 – DOCUMENTAZIONE


	GRUPPO C – ONERI DA SOSTENERE DURANTE IL CORSO DEI LAVORI
	PARTICOLARITÀ DEI LAVORI DA ESEGUIRE
	C1 – GESTIONE DEL CANTIERE
	C.1.3 – ACQUE
	C.1.4 – GUARDIANIA CANTIERE
	C.1.5 – CARTELLI DI CANTIERE
	C.1.6 – PERCORSI
	C.1.7- SCHEMI COSTRUTTIVI
	C.1.9 – TENUTA GIORNALE DEI LAVORI

	C2 – PROVE E CAMPIONATURE
	C2. 1 – CAMPIONATURA MATERIALI
	C2. 2 – PROVE
	C2. 3 – PROVE DI CARICO

	C3 – CALCOLI, GETTI
	C3. 2 – COMUNICAZIONE AVVISO GETTI OPERE IN C.A.
	C4 – TENUTA DEL CANTIERE
	C4. 1 – PULIZIA CANTIERE
	C4. 2 – PROVVEDIMENTI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE
	C4. 3 – ACCESSO ALL’AREA DI CANTIERE
	C4. 4 – CUSTODIA MATERIALI DELL’AMMINISTRAZIONE


	C5 – PROCEDURA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

	GRUPPO D – ONERI DA SOSTENERE DOPO L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
	D1 – OPERAZIONI DI SGOMBERO
	D1.1 – SGOMBERO CANTIERE

	D2 – DOCUMENTAZIONE E MATERIALI DI RISPETTO
	D2.1 – FASCICOLO ISTRUZIONI
	D2.3 – MATERIALI DI RISPETTO
	D2.4 – DEPLIANT ILLUSTRATIVI
	D2.5 – DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI
	D2.5.1 – ADEMPIMENTI NORMATIVI
	D2.7 – DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE OPERE DI PREVENZIONE INCENDI
	D2.8 – DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL SISTEMA INFORMATIVO INFOSAT®

	D3 – MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO
	D4 – GARANZIA DEI LAVORI
	TABELLA P – QUADRO DELLE PENALI





