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Azienda Unita Sanitaria Locale di Modena
Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena

PROGETTO B/06/19

OSPEDALE DI CARPI

SOSTITUZIONE DI DUE GRUPPI FRIGORIFERI CON ALTRETTANTI AD
ALTO RENDIMENTO E BASSO IMPATTO ACUSTICO

PROGETTO ESECUTIVO

8.5 - CRONOPROGRAMMA

Modena, 25.05.2020

Il Progettista — responsabile del progetto
Ing. Paolo Trapella
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CERTIFICATO DEL SISTEMA QUALITA N. 5191STP A - CONFORME ALLA NORMA UNI EN ISO 9001:2008 PER:
GESTIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AZIENDALE — SUPPORTATA DAL SISTEMA INFORMATIVO INFOSAT® - NELLE FASI DI PROGRAMMAZIONE,
PROGETTAZIONE, APPALTO, DIREZIONE E COLLAUDO DEI LAVORI E SUPERVISIONE, GESTIONE DELLA MANUTENZIONE. VALIDAZIONE DEI PROGETTI.
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Ed 1. 2 - Demclizione baracca & bazamento 15,00
EA 1. 3 - Scollegamenti elettrid & meccanid gruppi figorifer 7,00
E2 1. 4- Demclizicne n. 2 gruppi figorifen {GF1 - GF3) 15,00
EA 1. 5 - Emontaggio e caloin basso GF2 7,00
B[] 2-FasE2 42,00
Ed 2. 1- Posizionamento GF2 2,00
E 2. 2 - Pozstubazion interrate 21,00
EQ 2. 3 - Pozs cavdottiinterrat 21,00
E3 2. 4- Posa nuov gruppl frigonfen {GF1 e GF3) 14,00
EA 2. §- Collegamenti e start up gruppi figorifer 7,00
E 2. 6- Smentellamento cantiere 5,00
B[] 3-FASE3 5,00

Ed 3. 1- Collzudi

5,00




